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Předmětem diplomové práce je řízení rizik ve stavebním podniku. V teoretické části 
uvádím původ a definici rizik, klasifikaci rizik, zdroje a řízení rizik a metody snižování 
rizik. Praktická část je zaměřena na určitou zakázku v konkrétním stavebním podniku. 
Na tomto projektu je prezentován postup a praktické řešení řízení rizik s návrhy 
preventivního opatření pro eliminaci rizikových faktorů.  
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Abstract 
The subject of this thesis is risk management in construction companies. The theoretical 
part describes the origin and definition of risk, risk classification, sources and methods 
of risk management and risk reduction. The practical part is focused on a particular 
contract, in the particular construction company. This project presents a practical 
approach and risk management solutions with suggestions for preventive measures to 
eliminate risk factors. 
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Lidská činnost je ve všech oblastech (soukromých či pracovních) spojena s pojmem 
„riziko“. Riziko má mnoho podob, jeho členění, vznik, výše a možné následky 
dávají, především v oblasti ekonomické, možnost vzniku nových odvětví a činností, 
které se zabývají problematikou řízení rizik.  
Pro dobré fungování stavební firmy v praxi je základním předpokladem plánování 
a řízení nákladů a zdrojů společně se zvládnutím smluvených termínů při realizaci 
stavebního díla. Řízení rizik se zabývá právě touto problematikou.  
Stavebnictví je velmi rizikovým oborem. Riziko je spjato se všemi veličinami, které 
vstupují do procesu výstavby. Všechna stavební díla mají své podmínky výstavby, 
které předurčují možná nebezpečí a ty je nutno přijmout jako budoucí možné 
škody (ztráty), se kterými je nutno počítat. Vše s určitou pravděpodobností 
výskytu. Aspekty, které se podílejí na úspěchu či neúspěchu realizace stavebního 
objektu, jsou rozsáhlou oblastí. Patří do nich ekologická, ekonomická, právní, 
sociální, technická a další hlediska. Možnost neúspěchu je v dnešní době 
všudypřítomná, a proto je vhodné tuto pravděpodobnost snižovat. Při správném 
řízení rizik je možné se vyhnout zbytečným škodám a zvýšit jistotu v úspěšném 
provádění stavebních prací. 
Proto se ve své diplomové práci zabývám touto problematikou. Zaměřuji se nejen 
na samotné řízení rizik, ale také na jejich identifikaci, analýzu a následně na 
navržení eliminujících opatření. Právě návrh opatření na snížení rizik je cílem mojí 
práce. Práce se skládá ze dvou částí. V teoretické části se zabývám původem a 
definicí rizik, klasifikací rizik, zdroji a řízením rizik a metodami pro snižování rizik. 
Praktická část je zaměřena na určitou zakázku: „oprava mostu v Havlíčkově Brodě“ 
ve stavebním podniku COLAS. Jsou zde identifikována hlavní rizika, která plynou 
z projektu. Po určení kontextu, jsou identifikována rizika, následně je provedena 




1. PODNIK A OKOLÍ PODNIKU 
1.1. Podnikatel 
Pod termínem podnikatel rozumíme fyzickou nebo právnickou osobu, která 
vykonává podnikatelskou činnost. Nezáleží na objemu podnikatelských aktivit, a 
proto se může jednat o velkou akciovou společnost i malého živnostníka. Obchodní 
zákoník definuje termín podnikatel z formálního hlediska jako každou fyzickou 
nebo právnickou osobu, která je zapsána do obchodního rejstříku. Z věcného 
hlediska se jedná o fyzickou čí právnickou osobu, která podniká na základě 
živnostenského nebo jiného oprávnění.  
Fyzická osoba, která je podnikatelem je osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). 
Podnikatelem se stává v momentě, kdy získá živnostenské či jiné podnikatelské 
oprávnění (lékař, advokát) nebo pokud bude zapsán do mimořádné evidence 
obecního úřadu jako samostatně hospodařící rolník. [1] [2] 
1.2. Podnik 
Podnik je dle obchodního rejstříku definován jako souhrn hmotných, nehmotných 
a osobních složek podnikání. S podnikem jsou spjaty věci, práva a ostatní 
majetkové hodnoty, které náleží podnikateli a slouží k provozu podniku nebo mají 
dle své povahy k tomuto účelu sloužit. [2] 
1.3. Pojetí podniku 
Podnik je ekonomicko – správní subjekt, který je charakterizován jeho 
ekonomickou samostatností a právní subjektivitou. Podnik slouží podnikateli pro 
podnikatelskou činnost a je to základní složka institucionálního uspořádání 
hospodářství, které je zakládáno na výrobě tovaru a poskytování služeb za peníze.  
Podnikatelská činnost, která probíhá v rámci podniku, si klade více cílů. Při 
realizace daných cílů dochází k propojení snahy o osobní užitek vlastníků firmy 




1.4. Okolí podniku, faktory působící na podnik 
Okolím podniku se rozumí vše, co je vně podniku, ale zároveň ve vztahu s ním. Tato 
vazba mezi podnikem a okolím je oboustranná, podnik může působit na okolí a 
naopak okolí působí na podnik. Dominantnější je v ovlivňování většinou okolí.  
Okolí lze rozlišit: 
 Ekologické – odpovědnost za životní prostředí 
 Ekonomické – závislé na hospodářské politice státu 
 Etické – vztahy v rámci společnosti (tradice, zvyky, pravidla) 
 Geografické – umístění podniku 
 Kulturně historické – dané celkovou vzdělaností a kulturní úrovní 
společnosti 
 Politické – zájmy politických stran 
 Sociální – společenská zodpovědnost 
 Technologické – srovnatelná s úrovní ostatních podnikatelských subjektů 
Pro ovlivňování podniku je důležité prolínání jednotlivých okolí. [3] 
1.5. Projekt 
Pojem projekt lze vyložit několika způsoby. Jednou z mnoha možností vyložení 
tohoto pojmu je činnost, která je omezena časem a náklady a jejím cílem je 
dosažení souhrnu přesně určený přínosů. Pokud to vezmeme nejobecněji a také 
nejjednodušším způsobem, lze pojem „projekt“ chápat jako úmysl učinit důležitou 
změnu. Subjekt (osoba), který zadává provedení změny, klasifikuje tuto 





2. ANALÝZA RIZIK 
2.1. Původ a definice rizika  
Slovo riziko vzniklo z italštiny a datuje se do 17. stolení, kde mořeplavci výrazem 
„risico“ označovali nebezpečí, kterému se bylo nutno vyhnout. Následně se tímto 
slovem vystihovalo „vystavení nepříznivým okolnostem“. V současnosti se pod 
tímto pojmem obecně rozumí v negativním slova smyslu nebezpečí vzniku škody, 
ztráty, hrozby či zničení, případně neúspěch v podnikání. [4][5] 
Definice rizika záleží zejména na oboru, odvětví a problematice, co se pod tímto 
názvem rozumí. Existují skupiny definic technických, ekonomických, politických a 
sociálních. Pro názornost je možné uvést několik technických definic, jak může být 
riziko chápáno dle [6] jako: 
 Nebezpečí vzniku nějaké újmy, 
 nejistota vzniklá v souvislosti s možným výskytem události, 
 nejistota, která se vztahuje k újmě 
 pravděpodobná hodnota ztráty vzniklé nositelem, popř. příjemcem rizika 
realizací scénáře nebezpečí, vyjádřena v peněžních nebo jiných jednotkách. 
Uvedený seznam definic není konečný, každá definice může mít své další varianty. 
A však poslední definice je nejvíce používána jak v ekonomické tak i v technické 
literatuře, protože směřuje k analytickému odhadu, který je vyjádřen matematicky. 
[6] 
 
Riziko je rozděleno vždy do dvou směrů – pravděpodobnost vzniku nebezpečné 
situace a závažnost možného dopadu. Z toho vyplývá obecný vzorec pro vyjádření 
rizika  
HR = P x D, 
 kde HR je hodnota rizika, P je pravděpodobnost vzniku nebezpečné události a D 
vyjadřuje hodnotu nepříznivého dopadu. [21] 
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V češtině je riziko chápáno většinou pouze v negativním smyslu. Jeho pozitivní 
stránku tvoří odraz existence možných chtěných odchylek. Když mluvíme o 
pozitivní stránce podnikatelského rizika, jde především o uplatnění na trhu, naději 
na úspěch a dosažení vysokého zisku. Oproti tomu negativní stránky se projevují 
především nebezpečím, že dosáhneme nižších hospodářských výsledků, než jsme 
se domnívali. Tyto odlišnosti mohou být: 
 žádoucí (zisky) nebo nežádoucí (ztráta);  
 od odchylek malých, kdy se naše hospodářské výsledky blíží výsledkům 
předpokládaným, až k odchylkám velkého rozsahu [8][9] 
 
Následující pojmy jsou blízce svázány s rizikem:  
Nejistota  
Pojem nejistota se využívá k popisu situací, u kterých není možné spojit nahodilost 
výskytu události s jeho pravděpodobností. Nejistota je spojována především 
s nezpůsobilostí spolehlivého odhadu nastávajícího vývoje. [10][11] 
Tab. 1 Spojitost rizika a nejistoty 
Riziko Nejistota 
Měřitelná Neměřitelná 
Statistické ohodnocení Subjektivní pravděpodobnost 
Hard Data Kvalifikovaný názor 
 
Zdroj: MERNA, Tony; AL-THANI, Faisal F. Risk management: řízení rizika ve firmě. vyd. 1. Brno : 
Computer Press, 2007, 194 s 
 
Nebezpečí 
Pojem „nebezpečí“ se často zaměňuje s pojmem „riziko“, nebo se jim oběma 
připisuje stejný význam. Nebezpečím je označována reálná hrozba poškození 
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prováděného objektu nebo procesu. Na mysli se má známé nebezpečí, neboť pokud 
je nebezpečí neznámé, hrozba neexistuje, a nejde tedy o nebezpečí. [6] 
Nežádoucí událost  
Nežádoucí událost je neplánovaná a nepříhodná, příp. nebezpečná situace 
(provozní stav, událost), která je dle zdroje [4]:  
- časově a prostorově ohraničená a také částečně nebo zcela neovládaná,  
- nebo má či může za určitých podmínek mít nežádoucí účinek zejména na zdraví a 
život lidí, suroviny, poškození životního prostředí.  
 
2.2. Klasifikace rizik  
Dnešním problémem rizikologie je skutečnost, že se nedovede rizika a nebezpečí 
uspořádat do univerzálních kategorií, tříd nebo systémů.[6] 
Rizika lze členit dle různých kritérií. V praxi se nesetkáváme jenom s riziky 
ekonomické povahy, ale také s celou řadou dalších situací. Rozdílnost klasifikace je 
závislá na zkoumání reálné myšlenky rizika.  
 
2.2.1. Základní členění rizika  
Obecně lze dělit riziko následovně:  
 Riziko fyzické - typ konstrukce budovy, ochrana bezpečnosti v prodejně 
(továrně).  
 Riziko morální – lidských aspektů, např. nedostatek odpovědnosti.  
 Rizika finanční – posouzení výsledků z peněžního hlediska, lze výsledku 
přiřadit určitou hodnotu.  
 Riziko skutečné – většinou jsou tato rizika pojistitelná, jsou to rizika, která s 
sebou nesou ztrátovou situaci 
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 Riziko spekulativní – znamená, že existuje možnost zisku, nepojistitelné 
riziko. [12] 
 
Základní třídění je možné také dělit na rizika [10]: 
Podnikatelské a čisté riziko  
V podnikatelském riziku (business risk) se můžeme setkat s oběma tvářemi rizika, 
tedy s jeho pozitivní a negativní stranou, přičemž čisté riziko má výhradně stránku 
negativní, tzn. že situace je spojena vždy s negativním dopadem. 
Čisté riziko je pojeno ke vzniku nepříznivých situací, při kterých dochází ke ztrátě 
či škodě, především na majetku organizací a jednotlivců, újmě na zdraví, či ztrátě 
životů členů organizačních složek vzniklých přírodními jevy, jako jsou povodně, 
požáry a zemětřesení, selhání technických zdrojů, ale také jednání lidí (krádeže, 
stávky).  
Systematické a nesystematické riziko 
Systematické riziko je spojováno s faktory společenskými a podepisuje se 
v nestejném rozsahu na všech oblastech podnikatelské činnosti. Jeho zdrojem jsou 
jevy, které nemáme jako podnikatelský subjekt ve většině případů možnost 
nějakým podstatnějším způsobem ovlivnit. Jedná se především o změnu daňové 
legislativy, peněžní a rozpočtové politiky nebo také souhrnné změny poměrů na 
trhu (změna cen základních surovin a energií). Systematické riziko je často 
označováno jako riziko tržní, protože úzce souvisí se samotným trhem.  
Nesystematické riziko vychází z hrozeb samotného řádu dané společnosti. 
Hrozbou se tedy stává třeba nová konkurenční organizace na trhu, pochybení 
významného dodavatele, odchod klíčových pracovníků nebo i další faktory přímo 
související s určitou činností konkrétní společnosti.  
Charakterem systematického rizika je tedy spíše makroekonomický původ a 
nesystematické riziko je spíše mikroekonomického původu.  
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Vnitřní a vnější riziko  
Jak už sám název napovídá, vnitřní riziko se vztahuje k faktorům uvnitř firmy, 
jedná se například o rizika výzkumu a vývoje, nebo lépe řečeno technicko – 
technologická, která jsou spojena s výzkumem a vývojem výrobků a technologií, 
riziko spojené se selháním pracovníků, sdílení citlivých dat zaměstnanců, špatné 
mezilidské vztahy na pracovišti, neloajální management aj. 
Vnější rizika se vztahují k podnikatelskému okolí a k faktorům v něm působícím. 
Zdrojem jsou vnější vlivy, které se člení na makroekonomické a mikroekonomické. 
Do mikroekonomických patří dodavatelské (subdodavatelé, trh se surovinami), 
odběratelské (nové požadavky, platební morálka), konkurenční (služby, nové 
výrobky, patenty, smluvní vztahy mezi konkurencí, trendy). Do 
makroekonomických můžeme zařadit faktory ve formě ekologického, 
ekonomického, sociálního a technicko – technologického makrookolí.  
Ovlivnitelné a neovlivnitelné riziko  
Ovlivnitelná rizika jsou spojena s vnitřními riziky, lze je oslabit opatřeními, která 
jsou orientována na jejich příčiny, ve smyslu snížení pravděpodobnosti jejich 
vzniku či míře možných nepříznivých situací.  
Naopak neovlivnitelná rizika nemůžeme nijak ovlivnit, ale můžeme přijmout určitá 
opatření ke snížení jejích nepříznivých následků.  
Vnější rizika jsou většinou neovlivnitelná, vnitřní rizika jsou majoritně ovlivnitelná.  
Ostatní základní klasifikace rizik 
Výše uvedená rozdělení rizik nejsou jediná. Tak jako u definice rizik tak také 
v tomto případě je na klasifikaci rizik nahlíženo skrze velké množství různých 
typologií. Což je, jak jsem uvedla na počátku této kapitoly, aktuální problém 
v současné rizikologii.  
Je možné se setkat s touto obecnou typologií [23]: 
 riziko fyzické a morální 
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 riziko čisté a spekulativní 
 riziko elementární a specifické 
 riziko pojistitelní a nepojistitelné 
 riziko objektivní a subjektivní 
 riziko kontrolované a nekontrolované 
 riziko vnější a vnitřní 
 riziko ovlivnitelné a neovlivnitelné  
 riziko materiální a finanční 
 riziko obchodně podnikatelské 
 
2.2.2. Dělení rizika dle věcné náplně  
Členění rizika dle věcné náplně je významné a značně obsáhlé, z tohoto hlediska lze 
rizika rozlišit takto[10][13]: 
 
Projektové riziko – toto riziko se pojí s nesplněním očekávání, která jsou kladena na 
projektovou dokumentaci (nedostatečná komunikace mezi projektantem a 
investorem, volba nevhodného projektanta aj.). 
Technicko – technologické riziko – se zabývá vývojem a zaváděním nových 
technologií a výrobků do výroby, které může být úspěšné nebo také ne. Pokud 
podnik novou technologii nezvládne, může dojít k poklesu výrobní kapacity. Toto 
riziko se také váže k vývoji nových výrobků u konkurenční organizace, což může 
vést k morálnímu stárnutí našeho výrobku. 
Výrobní riziko – u tohoto rizika se jedná o nedostatek zdrojů různé povahy, který 
může mít za následek možné ohrožení průběhu výrobního procesu a jeho 
výsledku. Další příčinou může být určitý nedostatek na straně dodavatele, nebo 
výrobní rizika např. vzrůstem nákladů na opravy a údržbu, nespolehlivostí a 
výpadky výrobních zařízení spojenými s omezením dodávky produktů či služeb aj.  
Tržní rizika - riziko odbytu, nebo změny cenových relací (z hlediska platebního 
rizika). Riziko odbytu je způsobeno neprodejností výrobků na domácím a 
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zahraničním trhu. Změna cenových relací v době mezi uzavřením kontraktu a jeho 
splněním. Patří sem i další např. zvýšení úvěrové náročnosti, rozšíření garancí atd.  
Finanční riziko – jedná se o rizika, která se pojí s druhem financování (vlastní nebo 
cizí kapitál), s dostupností zdrojů financování a způsobilostí dostát svých závazků 
(likvidní riziko), se změnou měnových kurzů, s nepříznivými převraty úrokových 
sazeb při užívání úvěru s pohyblivou úrokovou sazbou.  
Inflační riziko – vznik ztráty nebo zisku v důsledku inflačního vývoje. Jedním 
z klasických příkladů vlivu inflačního rizika je působení na úvěrové vztahy, při 
kterých z důvodů inflačního vývoje dané valuty prodejce ztrácí (tedy při neměnné 
nominální hodnotě nezískává náhradu původní hodnoty). Kupující naopak v reálné 
hodnotě platí méně než předpokládal.  
Politické riziko – politické riziko může nastat v důsledku politického vývoje nebo 
událostí, například při změně politického kurzu vlády, občanských nepokojů, 
rozvratu ekonomiky, následek války atd. Tyto a další skutečnosti vedou většinou 
k přerušení hospodářských vztahů.  
Informační riziko – je spojeno s informačním systémem a daty, které se vztahují 
k danému projektu.  
Zásahy vyšší moci – rizika, které nelze nijak ovlivnit, například teroristické útoky, 
živelné pohromy, havárie výrobních zařízení atd. 
Riziko spojené s lidským činitelem – tato rizika vznikají s určitými zkušenostmi, 
jednáním a kompetencemi všech významných subjektů. Především jsou to rizika 















Obr. 1 Rizika spojena s projektem 
Zdroj: vytvořeno autorem 
 
2.2.3. Podnikatelská rizika 
Podnikatelská rizika se dělí na rizika provozní (operační) a finanční a to především 
z praktického a historického důvodu. Operační rizika souvisejí se samotným 
provozem společnosti v souvislosti personálního zajištění provozu, organizace 
práce, apod. Jak už sám název napovídá, finanční rizika souvisejí především se 
stavbou odpovídajících peněžních aktiv a pasiv dané společnosti. Pro lepší 


















Tab. 2 Provozní a finanční rizika podnikatelských subjektů 
Finanční rizika Provozní rizika 
Událost Následek Událost Následek 
Změna úrokových 
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Zdroj: VLACHÝ, Jan. Řízení finančních rizik. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2006. s. 15. 
 
Provozní a finanční rizika lze rozdělit dle několika podkategorií podle jejich 
specifikace [24]: 
Finanční rizika - tržní riziko 
   - kreditní riziko 
   - likvidní riziko 
Provozní rizika - riziko strategie 
 - riziko provozu 
Finanční rizika jsou zajišťována především prostřednictvím bankovních institucí, 
popřípadě operacemi na finančním trhu. Provozní rizika se kryjí pojišťovnami. 
Avšak toto rozdělení nelze brát jako úplně stoprocentní, a to především proto, že 
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nelze zcela rozdělit provozní rizika od finančních, protože tato rizika spolu velmi 
často úzce souvisejí.  
Tržní riziko 
Tržní riziko lze vyjádřit jako možnost změny ceny podniku, tato cena je vyvolána 
obratem tržní hodnoty rizikového faktoru. Faktory způsobující dané riziko, 
vznikají hodnotami, které vyplývají z tržních cen, pokud budeme předpokládat 
stálou hodnotu určitého závazku, vystavujeme se riziku souvisejícímu s jeho 
budoucím vývojem. Tržní riziko je nedílnou součástí finančního plánování. Toto 
riziko můžeme dělit na měnové, akciové, úrokové a komoditní riziko. [25] 
Kreditní riziko 
Toto riziko vzniká s pravděpodobností změny ceny podniku. Tato 
pravděpodobnost je vyvolána tím, když protistrana neplní svoje závazky. Zásadní 
vazbou v tomto riziku je věcné jednání druhého činitele, kde posuzujeme jeho 
schopnost plnění svých závazku (bonitu). Toto riziko lze také dělit na uvěrové 
riziko, riziko vypořádání a riziko ztráty obchodu. [26]  
Likvidní riziko 
Likvidní riziko vzniká při možnosti změny hodnoty podniku, která je způsobena 
nemožností vykonávat předpokládanou činnost v určitém čase. Důvodem tohoto 
rizika může být vlastní likvidita nebo likvidita trhu. Pro společnost to znamená, že 
není schopna uplatnit svůj výrobek na trhu, popřípadě jej uplatňuje pod běžnou 
cenovou hladinou produktu. [24] 
Riziko provozu a strategie  
Tato rizika spadají do kategorie provozu a jsou spojena s konkrétní činností 
daného subjektu. Provozní riziko je vztahováno na personální, procedurální a další 
prostředky fungovaní konkrétní společnosti. Riziko strategie pak obecně spadá do 




2.3. Zdroje rizik – rizika stavebních projektů 
Z obecného hlediska se zdroje rizik nacházejí převážně v prováděcích pracích 
stavební výroby ve spolupráci ekonomicko – sociálního prostředí, ve kterém je 
stavba připravována, projektována, financována a realizována. Zdrojem rizika se 
může stát v podstatě cokoliv nebo kdokoliv. Mohou se jím stát všechny osoby, 
které se na výstavbě nějakým způsobem podílejí, ale i proces, který probíhá na 
stavbě od přípravy, přes plánování, projektování a realizaci apod. Všechny objekty 
na stavbě – konstrukce, budovy, stroje, stavební prvky, které se stavbou přímo či 
nepřímo souvisí. Všechny tyto kategorie můžeme zařadit do ovlivnitelných zdrojů 
rizika, protože vznikají následkem lidské činnosti.  
Do neovlivnitelných rizik patří rizika, která jsou spojena s přírodními zdroji, které 
člověk nemůže nijak ovlivnit. Jde především o přírodní katastrofy, klimatické 
podmínky apod. Obě tato rizika jak ovlivnitelné tak neovlivnitelné mohou 
nepříznivě působit na své okolí, ale okolí může také působit negativně na ně.  
Zdroje rizik musíme též dělit z pohledu, zda se jedná o rizika externí nebo interní 
vzhledem ke stavebnímu podniku. Může nastat také situace, že se bude jednat o 
kombinaci obou faktorů.  
Při posuzování rizika je vhodné určovat zdroje rizik, které ohrožují výstavbu 
daného objektu, protože ve všech sledovaných oblastech se ne každý zdroj dá 
uplatnit a také ne vždy zdroje ohrožují všechny dílčí části sledované oblasti. 
Průvodce nebezpečím lze například dle [6][28] určit takto: 
 antropogenní tedy zdrojem nebezpečí je především člověk 
- dodavatel 








- banky a pojišťovny  
- veřejnost 
- doprava a infrastruktura 
- sítě 
- uživatelé stavby 
- přilehlé objekty 
- a jiné 
 
 přírodní  
- spodní vody 
- povětrnostní podmínky 
- prostředí, okolí 
- základová půda 
- vodní toky 
- zemětřesení 
- a jiné 
Nemám zde uvedeny všechny možné zdroje, a proto je nezbytné u každé stavby 
zvažovat různé možnosti a přistupovat k ní individuálně při posuzování projektu 
nebo stavební zakázky.  
2.3.1. Riziko projektové dokumentace 
Projektová dokumentace je potřebná jak pro přípravu projektu, tak pro jeho 
realizaci. Neúplná či chybná projektová dokumentace je zdrojem velkých rizik pro 
většinu účastníků výstavby.  
Investoři stavebních děl se zaměřují především na to, aby nebylo možné 
napadnout smlouvy a na řízení vlastního rozpočtu projektu a to především proto, 
že se málo připravují na samotnou realizaci. Velmi často se stává, že jejich 
projektová dokumentace je technicky neúplná nebo nesprávná, což využívají pro 
zajištění finanční výhody. Následkem těchto nedostatků, bývá pro stavební firmu 
podcenění rozpočtu stavební zakázky. Po podepsání smlouvy o dílo je tato 
25 
 
nepozornost již vzniklou reálnou hrozbou pro podnik. Hrozba má podobu 
neoceněných prací, které nebudou stavební firmě zaplaceny, i když budou 
provedeny a vyžadovány. Problém nastává i tehdy, pokud by se stavební firma 
snažila dodatečně poukázat na chyby v projektu, protože se většinou setkává 
s nulovou odezvou. Proto je velmi důležité předvídat tato možná rizika, která 
vyplývají z nedostatečné přípravy investora a s ním spojené projektové 
dokumentace.  
2.3.2. Organizační rizika 
Všechna stavební díla jsou originálem s velkým množství činitelů. Rizika vyplývají 
z celkové komplexnosti a specifičnosti stavebního projektu. Výstavba každého 
projektu probíhá za neopakovatelných podmínek, protože se na ní účastní velký 
počet subjektů, které sledují vlastní cíle a užitky. Výběr vhodných dodavatelů a 
subdodavatelů má na starost manažer stavební firmy. Musí naplánovat 
harmonogram prací, především z hlediska kvality odváděných prací, spolehlivost, 
ale také ceny. Subjekty, které do vnitřního procesu vstupují zvenčí, jsou majitelé 
dotčených nemovitostí, orgány státní správy, veřejnoprávní organizace, správa 
inženýrských sítí a komunikací aj. Vzájemné vztahy jednotlivých aktérů nejsou 
v mnoha případech zcela zřejmé, a to především z důvodů neurčitých představ o 
odpovědnosti, které mají jednotlivé subjekty nést.  
Při organizování celé stavební zakázky je důležité nepodceňovat dokumentaci 
přípravy staveb a počítat s ní v běžných metodách pro řízení organizace výstavby a 
postupně jí oživovat a vyhodnocovat. Již když se firma rozhodně účastnit 
výběrového řízení, začíná organizace stavební zakázky, proto je vhodné si 
vypracovat dokument, ve kterém si firma vyjádří základní vztahy mezi účastníky a 
organizační specifika zakázky se všemi nedostatky, která mohou vyvolávat 
organizační rizika.  
2.3.3. Riziko lidských zdrojů  
Abychom mohli rizika ze strany lidských zdrojů dobře a kvalitně řídit a tím pádem 
také snižovat, je důležité vhodně vybrat pracovníky do manažerské pozice. Musí to 
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být pracovníci s potřebnými znalostmi, dovednostmi a schopnostmi. Při 
nesprávném rozhodnutí vedoucího pracovníka může dojít k značným důsledkům 
v průběhu výstavby a následně jejímu výsledku. Proto by si vedoucí pracovníci 
měli být dobře vědomi své důležitosti a dobře zužitkovat své zkušenosti a cit 
k činnosti, kterou vykonávají.  
Prvním úkolem pro investora nebo dodavatele je vhodný výběr projektanta, který 
bude mít dostatečné zkušenosti s druhem práce, na který ho najímají. Na 
hydrogeologické a geologické průzkumy je nutné vynaložit dostatečné prostředky, 
aby bylo možné tyto průzkumy zpracovat kvalitně a tedy do dostačujících 
podrobností. Důležité je zcela jasně si uvědomovat podmínky, které jsou kladeny 
na projektovou dokumentaci a na další činnosti, které se pojí s projektantskou 
činností. Po výběru projektanta přichází na řadu výběr vhodných dodavatelů a 
subdodavatelů pro jednotlivé práce. Tento výběr vychází především z dřívějších 
zkušeností s dodavateli v předchozích zakázkách, nebo doporučení od jiných 
známých firem.  
2.3.4. Rizika smlouvy o dílo  
Základní dokument, který svými specifiky a zněním vytváří eventuální rizika do 
budoucnosti, se nazývá smlouva o dílo. Stává se rizikem v podstatě u všech 
stavebních zakázek. Rizika, která vycházejí ze smluvního nařízení, nejsou vždy 
zřejmá a k jejich zjištění mnohdy dochází až při jejich vzniku. Abychom tomuto 
riziku předcházeli, musíme mít dobré znalosti a pochopení pro smluvní podmínky. 
Nepříjemné situace vznikají především, pokud smluvní strany chápou výklad 
odlišně, nebo z neznalosti smluvních podmínek. Jde především o rozsah dodávek a 
prací, cenu prací a dodávek, způsob řešení sporů, jak se předávají a přejímají 
jednotlivé práce apod.  
Smlouva o díle je jediný dokument, ve kterém je možné rizika výstavby uvést, kdo 
je odpovědný za vzniklá rizika a kdo za ně ponese následky, také jak se budou 




2.4. Řízení rizik  
Řízení rizik je proces neustálého vylepšování, u kterého se snažíme odstraňovat 
působení již existujících nebo v budoucnu nežádoucích účinků. Navrhujeme 
možnosti, které napomohou zamezit negativní účinky, ale také využívat vzniklé 
příležitosti pozitivních vlivů. Řízení rizik tedy představuje souhrnný proces 
identifikování, eliminace, kontroly a minimalizace nežádoucích dějů, které mohou 
negativně působit na stavební subjekt. [5][14]  
Rozhodující fází u procesu řízení rizik je výběr optimálního rizika. Jako první se 
musí určit stupeň rizika a následně ekonomické ohodnocení nákladů řešení pro 
snižování rizika a jeho ekonomických kladů. Dalším krokem je posouzení dopadu a 
přínosu a následně zpracování analýzy možných následků z přijatých rozhodnutí 
jak na posuzovaný objekt tak na jeho okolí. Následně rozhodujeme o provedení 
opatření pro snižování rizika, nebo pouze jeho sledování při vysokém stupni 
nejistoty, který je spojen se stávající mírou znalostí. [5] 
 
Základní úkoly řízení rizika jsou dle zdroje [15]:  
 
 minimalizace pravděpodobnosti vzniku náhodných událostí → prevence,  
 minimalizace vzniklých přímých i nepřímých škod.  
 
Základní fáze procesu řízení rizik jsou: stanovení rámce kontextu, identifikace 
nebezpečí, analýza a hodnocení nebezpečí. Na bázi toho jsou rizika vyhodnocena a 
ty nejzávažnější se začnou řídit. Rizika nelze nikdy zcela odstranit, a proto je 
musíme sledovat a informovat o nich osoby, které s nimi musejí pracovat.  
 
2.4.1. Stanovení rámce kontextu  
Nejdříve si vybereme zařízení (systém, objekt), které budeme posuzovat a 
stanovíme rozsah rizika, které budeme posuzovat (činnost, látka, materiál, 
pracoviště, stroj, zařízení, aj.). Vycházíme zde z požadavků managementu. Poté 
volíme kritéria, pro která budeme toto riziko posuzovat (nehoda, selhání systému 
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aj.). Je nutno sem zahrnout i mimořádné situace, protože v této etapě vymezujeme, 
jak velká část objektu bude cílem našeho šetření. Stanovujeme zde i kriteria, podle 
kterých se budou zjištěná rizika zpracovávat. [14] 
 
2.4.2. Identifikace rizik  
Jedná se o určení toho co, proč a jak může nastat. Je zde popsáno možné nebezpečí, 
ohrožení zdraví, majetku, procesů apod., které se můžou vyskytnout v analýze. 
Významným zdrojem informací pro identifikování hrozeb je evidence událostí, 
které vznikly v minulosti. V případě, že nelze tyto informace nalézt, nebo nejsou 
dostačující, je potřeba využít jednu z metod, která umožňuje zdroje nebezpečí 
nalézt. Možnosti, z kterých může firma vycházet, jsou široké – vlastní analýzy, 
zkušenosti, průzkumy, stromy poruch nebo chyb, kontrolní seznamy. [5][14] 
Cílem identifikování rizik je včasné nalezení možných zdrojů rizik dříve, než dojde 
k nežádoucí události s možným závažným negativním důsledkem pro firmu, její 
zaměstnance popřípadě pracovní či životní prostředí jak v podniku tak jeho okolí.  
Sestavují se zde seznamy možných nebezpečí, které mohou hrozit zakázce 
(projektu), a také všechny možné scénáře daných nebezpečí, které mohou nastat 
v průběhu výstavby a provádění. Musíme si uvědomit, že pro každý úsek stavby 
existují různá dílčí rizika, která mohou vznikat příčinou nevítaných jevů. Ty mohou 
být způsobeny různými příčinami. [4] 
Identifikace rizik má několik kroků, a to dle [17][18]:  
- prostudování archivních a literárních rešerší 
- prostudování projektu, zadávací dokumentace a zohlednění 
okolností 
- identifikování všech možných nebezpečí a scénářů nebezpečí 
- vytvoření seznamu možných nebezpečí, scénářů nebezpečí a 
spouštěcích mechanizmů 
Abychom mohli provést identifikaci rizik, potřebujeme kvalitně zpracovanou 
projektovou dokumentaci, včetně všech souvisejících posudků a průzkumů, 
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zadávací dokumentace a další informace o všech účastnících výstavby a dalších 
zvláštních poměrech. Po důkladném prostudovaní podkladů a seznámení se 
s projektem a jeho okolnostmi následuje na řadu vypracování seznamu všech 
potenciálních nežádoucích dějů, které přicházejí v úvahu.  
Identifikace je nejdůležitějším krokem při řízení rizik, už jen to že budeme mít 
povědomí o možném vzniku nežádoucích příhod, nebo prvcích, které je mohou 
spustit, nám dává možnost přijetí potřebných opatření, která možná rizika sníží 
nebo je úplně vyloučí ještě před zahájením stavby. Nežádoucí jevy, které nebyly 
očekávány, vždy nadělají největší škody. [17] 
Musíme se zaměřit nejen na rizika samotná, ale také na aktéry výstavby, kteří 
mohou jednotlivá rizika identifikovat.  
Výstupem identifikace rizik je seznam možných nebezpečí a jejich scénářů. Není 
možné zjistit všechna nebezpečí či rizika, ale je velmi důležité odhalit významná 
rizika, která by měla na projekt podstatný dopad.  
Existuje několik metod pro identifikaci rizik [19]: 
- Brainstorming; 
- Delfská metoda; 
- SWOT analýza; 
- předchozí zkušenosti; 
- historická data; 
- dotazníky; 
- strukturované pohovory; 





Jedná se o skupinovou techniku, při které se zaměřujeme na vytvoření co 
největšího počtu nápadů na dané téma, v našem případě na všechna možná rizika a 
jejich případné scénáře. V čele skupiny je vedoucí člen, který má na starosti chod 
celé akce. Vedoucí podporuje příval náhlé inspirace, řídí celý proces a následně 
zapisuje všechny vzniklé nápady. Jde o techniku, která se nazývá tvůrčí myšlení a je 
založena na uvolnění fantazie a nekonvenčním myšlení.  
Výhoda – týmová spolupráce, může být podnětem týmové spolupráce a součástí 
motivace  
Nevýhoda – časově náročné, podmínkou je dobré vedení, výsledek je ohrožen 
vlivem silných individualit 
 
SWOT analýza 
Tato analýza je složena z vnitřních a vnějších faktorů, které ovlivňují výstavbu 
projektu nebo kvalitu stavebního podniku. Vnitřními faktory jsou silné a slabé 
stránky firmy či firemního týmu. Vnější faktory jsou pak hrozby a příležitosti, které 
na podnik působí z vnějšího prostředí. Tato metoda využívá hypotézy, že 
k úspěchu lze dojít maximalizací příležitostí a silných stránek podniku a naopak 
minimalizací hrozeb a slabých stránek podniku. 
Výhoda – lze nalézt závislost mezi páry identifikovaných položek a to může být 
použito na volbu strategie  
 
Delfská metoda 
Tato metoda patří mezi tzv. expertní odhalování. Pro identifikaci a kvalitativní 
analýzu rizik je tato metoda nejvyužívanější. Funguje na základě rozesílání a 
vyhodnocování dotazníků. Skupina expertů vytváří individuální návrhy, souhrn je 
poté celé skupině prezentován. Následně se v dalších kolech formují nové návrhy, 
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které se dále stávají základem nových diskusí. Postup je opakován do té doby, než 
dojde ke shodě ve skupině. Vyhodnocení a zpracování dotazníků mají na starost 
členové pracovního týmu a zasílají je osloveným odborníkům.  
Výhoda – získávání individuálních a nezávislých odpovědí od skupiny expertů, není 
zde riziko zkreslení vlivem silnějších individualit, lze provádět za pomoci e-mailu 
Nevýhoda – časově náročné, není možné využít spolupráce týmu [20] 
 
2.4.3. Analýza rizik  
Analýza rizik je základním procesem v managementu rizik. Analýza je potřebnou 
podmínkou pro rozhodnutí o riziku. Cílem analýzy je neustálé zajišťování možných 
rizik neboli identifikace potenciálních možností selhání a nehod, jejich možnost 
uskutečnění, dopad a také jejich význam. Analýza rizik je podklad pro účinnou 
prevenci před nežádoucími událostmi. Postupy analýzy jsou většinou náročnější 
oproti jiným analýzám na odbornou a metodickou připravenost. [4][5][6] 
 
Obr. 2 Parametry pro úspěšnou analýzu rizik 




V analýze rizik odpovídáme na tři otázky [6]: 
- Jaké mohou nastat nepříznivé události? 
- S jakou pravděpodobností nepříznivé události nastanou? 
- Jaké mohou být následky, pokud některá nepříznivá událost nastane? 
Analýza rizik obsahuje identifikaci aktiv definovaného subjektu, jeho 
charakteristiku a stanovení jeho hodnoty. Dále již zmiňovanou identifikaci slabých 
stránek a hrozeb, které mohou negativně ovlivnit hodnotu aktiv a určení slabých 
míst subjektu. A na konec určí význam hrozeb a výši zranitelnosti a stanoví 
pravděpodobnost jejich výskytu. [5] 
Pro řešení rizik jsou podkladem kvantitativní a kvalitativní metody. V jejich rámci 
můžeme nalézt přístup, který vychází z dopadu určité události na aktivum a 
z možnosti tohoto výskytu. Je nutné brát v potaz, že tento vztah závisí také na 
dalších faktorech.  
 
Kvalitativní metody analýzy rizik 
Kvalitativní metody se zabývají tím, jak uspořádat relativní význam rizik, kterým 
objekt čelí při okolnostech vlivu jejich vzniku na výstupu. Tato metoda využívá 
slovního vyjádření (malé, střední, vysoké) nebo bodové stupnice (1 až 10) pro 
popis možných následků a pravděpodobnosti vzniku události. V této metodě jde o 
individuální přístup k nastavení bodové stupnice vyhodnocení pro co 
nejspolehlivější výsledek výše rizika. Kvalitativní metody jsou rychlejší a 




Tab. 3 Popisná stupnice 
Úroveň Popis Příklad slovního vyjádření 
A Téměř jisté Očekáváme ve většině případů. 
B Pravděpodobné Pravděpodobně nastane ve většině případů. 
C Možné Může nastat. 
D Nepravděpodobné Mohlo by nastat za určitých okolností. 
E Velice nepravděpodobné 
Mohlo by nastat pouze za zcela výjimečných 
okolností. 
 
Zdroj: PALEČEK, Miloš. Prevence rizik. vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2006. 257 s. 
 
Kvantitativní metody analýzy rizik  
Kvantitativní metody jsou založené na dvou základních krocích, a to na 
pravděpodobnosti výskytu jevu a pravděpodobnosti ztráty hodnoty. Ztráty jsou 
obvykle vyjádřeny v konkrétních číslech, numerické vyjádření je využíváno jak pro 
pravděpodobnost tak pro následek. Nevýhodou těchto metod je velká pracnost. 
Poskytují však konkrétní vyjádření finančních rizik, které je užitečné pro jejich 
zvládání. [5][7][14] 
 
S analýzou rizik je dle zdroje [5] spojováno několik pojmů:  
Aktivum  
Vyjadřuje vše co má pro objekt hodnotu, která se zmenšuje působením hrozby. 
Aktiva můžeme dělit na hmotná (movitá), nehmotná a nemovitá. Aktivum může 
být ale také sám subjekt, protože na celou jeho existenci může působit hrozba. Při 
hodnocení aktiva bereme v potaz především tato hlediska: 
1. pořizovací náklady či jiná hodnota aktiva,  
2. důležitost aktiva pro existenci či chování subjektu,  
3. náklady na překlenutí případné škody na aktivu,  
4. rychlost odstranění případné škody na aktivu,  




Za hrozbu považujeme událost, aktivitu, sílu nebo také osobu, která působí 
nežádoucím způsobem na bezpečnost nebo která může způsobit újmu. Hrozbou se 
může stát také přírodní katastrofa, požár, chyba obsluhy, krádež, získání informací 
neoprávněnou osobou, ale také kontrola finančního úřadu, nebo změna kurzu 
české koruny vzhledem k evropské měně. Působení škody na určité aktivum se 
způsobení hrozby se nazývá dopad hrozby.  
Zranitelnost  
Za zranitelnost je považována slabina, nedostatek nebo stav analyzovaného 
objektu nebo jeho částí, který může hrozba aplikovat pro uplatnění svého 
nežádoucího účinku. Tato hodnota je vlastností, která vyjadřuje citlivost aktiva na 
působení hrozby. Zranitelnost vzniká tam, kde dochází k vzájemnému působení 
mezi aktivem a hrozbou.  
Protiopatření  
Protiopatření je vše co bylo speciálně navrženo, aby zmírňovalo působení hrozby, 
dopad hrozby nebo snižování hrozby. Může jím být technický prostředek, postup, 
procedura, proces aj. navrhují se za cílem předejití vzniku škody nebo usnadnění 
přechodu následků již vzniklé škody.  
Riziko  
Riziko, jak již bylo zmíněno výše, vzniká vzájemnou interakcí mezi hrozbou a 
aktivem. Pokud hrozba nepůsobí na aktivum, nemusí se brát v potaz v analýze 
rizik, protože aktivum, na které nepůsobí žádná hrozba, není předmětem analýzy. 
Riziko, které zůstává po eliminaci za pomoci protiopatření, se nazývá zbytkové. 
Tato rizika vznikají, protože zamezující postupy se téměř nikdy nedělají s 
naprostou účinností, ale mělo by být tak malé, že pro subjekt je přijatelné, a proto 




2.4.4. Metody analýzy rizik  
 
Analyzovat a posuzovat rizika lze několika metodami. Já jsem se v této práci 
zaměřila především na metodu RIPRAN, dále na bodovací metodu analýzy rizik a 
matici rizik. Vše jmenované je popsáno dále v této kapitole. 
 
I. Metoda RIPRAN – (RIsk PRoject ANalysis) je určena především pro analyzování 
projektových rizik, zvláště pro středně velké projekty. Autorem této metody je 
Branislav Lacko. Původně vznikla tato metody pro analýzu rizik automatizačních 
projektů v rámci výzkumu na VUT v Brně. V praxi se přišlo na to, že po určitých 
úpravách je možné metodu použít pro analýzu rizik v širokém spektru různých 
projektů a v určitých případech i pro analýzu jiných druhů rizika než jsou 
projektová.  
Tato metoda umožňuje použití jak kvantitativního tak kvalitativního způsobu pro 
analýzu rizik. Pokud má analytický tým k dispozici dostatek statistických údajů o 
projektu, může být použita kvantitativní metoda. Kvalitativní lze aplikovat za 
výpomoci předem sestavených tabulek se slovním hodnocením. Tuto analýzu je 
potřeba provádět v týmu či skupině, pro dosažení vyšší kvality. [21] 
 
V metodě RIPRAN je základ analýzy rizik složen z následujících procesů:[21] 
- Identifikace nebezpečí projektu; 
- Kvantifikace rizik projektu; 
- Reakce na rizika projektu; 
 
Identifikace nebezpečí 
Identifikace nebezpečí je prvním krokem, který provádí tým pro řízení rizik, 
sestavením výstupního seznamu rizik a možných scénářů nebezpečí (nejlépe ve 
formě tabulek).  
Vstupy tvoří: 
- Popis projektu, 
- významná data o uplynulých projektech, 
- odhad potenciálních vnějších vlivů, 
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- odhad potenciálních vnitřních vlivů. 
Výstupem pro identifikaci nebezpečí se stává seznam dvojic HROZBA – SCÉNÁŘ. 
Tab. 4 Identifikace nebezpečí 
Pořadové číslo Hrozba Scénář 
1. Blesk Požár 
2. Přívalový déšť Rozvodnění řeky – záplava 
Zdroj: JEŽKOVÁ, Z. Mgr. MgA. Hana KREJČÍ, Ph.D., Doc.Ing.Branislav LACKO, CSC. a Ing. Jaroslav 
ŠVEC. Projektové řízení: jak zvládnout projekty, upraveno autorem 
 
V této metodě se hledá odpověď na otázku: 
1. Co se může přihodit nepříznivého, když…?  
Tedy hledáme k HROZBĚ možný SCÉNÁŘ nebo 
2. Co může být příčinou, že nastalo v projektu to a to nepříznivého? 
Zde hledáme k určitému SCÉNAŘI danou HROZBU. 
 
Je nutné si uvědomit, že ke každé hrozbě musejí být přiřazeny všechny významné 
scénáře a naopak ke všem důležitým scénářům jsou přiřazeny všechny možné 
hrozby.  
Například: 
HROZBA vichřice – SCÉNÁŘ povolení jeřábu, shození dočasné střechy 
SCÉNÁŘ požár – HROZBA blesk, žhář, závada v elektroinstalaci, samovznícení 
 
Kvantifikace rizik 
V druhém kroku se provádí kvantifikace rizik. Tabulka, která vznikla pro 
identifikaci rizik, se rozšíří o pravděpodobnost výskytu nebezpečí, hodnotu 
negativního dopadu a o výslednou hodnotu rizika.  
Vstupy pro ohodnocení rizik jsou seznam dvojic hrozba – scénář, který byl 
vytvořen v předešlé fází a statistická data z předešlých projektů.  
Musíme si určit, zda budeme stanovovat přesné hodnoty pravděpodobnosti  
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a ztráty, nebo použijeme klasifikační stupnici. Při výběru stupnice je nutné se 
dohodnout na její podobě (velmi vysoké – vysoké - střední – nízké – velmi nízké). 
Následuje doplnění dvojic o hodnotu pravděpodobnosti, dopad, hodnotu rizika. 
Nejlépe je to vidět v tabulce, která navazuje na předešlou, pořadová čísla zůstávají 
shodná. 














1 Blesk  0,1 Požár 0,7 0,07 
500tis 
Kč 







0,8 0,32 1mil Kč 320tis Kč 
Zdroj: JEŽKOVÁ, Z. Mgr. MgA. Hana KREJČÍ, Ph.D., Doc.Ing.Branislav LACKO, CSC. a Ing. Jaroslav 
ŠVEC. Projektové řízení: jak zvládnout projekty, upraveno autorem 
 
Po vyhodnocení vybíráme takové případy, které budeme dále analyzovat nebo pro 
ně navrhovat opatření: 
I. Vyberou se ty případy, které nás kvůli jejich vysoké pravděpodobnosti scénáře  
a velké ztrátě nutí přidat opatření do plánu projektu, protože je nelze ignorovat, 
ale musejí se stát součástí projektového plánu. Následně jsou odstraněny z analýzy 
rizik.  
II. Opačný případ, tedy rizika, která mají nízkou pravděpodobnost,  
a zanedbatelnou ztrátu je možné zanechat na operativní zásahy. Tato rizika se buď 
nechávají v registru, nebo jsou odstraněna.  
III. Hrozby a scénáře, které jsou ponechány ve vytvořené tabulce pro vypracování 




Reakce na rizika 
V kroku tři se sestavují opatření snižující či zcela eliminující vliv rizik, nebo jsou 
rizika přijata. Míra rizika, kterou lze akceptovat by měla být stanovena včas nebo 
po dohodě projektového týmu, který musí umět rozhodnutí odůvodnit.  
Výstup – seznam návrhů na snížení rizik a plány jak toho dosáhnout. Každá 
položka seznamu má opatření či sérii opatření, která by mohla snížit riziko na 
akceptovatelnou mez. Návrhy opatření se zapisují do tabulky jako nové sloupce. 
Tab. 6 Reakce na rizika 
Návrh na opatření (a jeho zajištění) Výsledná snížená hodnota rizika 
Zlepšení uzemnění celé budovy 
Pravděpodobnost zasáhnutí blesku se 
sníží na 0,01, výsledná pravd. 0,01*0,7 = 
0,007 
Protipovodňové zábrany 0,1*0,8= 0,08 
Zdroj: JEŽKOVÁ, Z. Mgr. MgA. Hana KREJČÍ, Ph.D., Doc.Ing.Branislav LACKO, CSC. a Ing. Jaroslav 
ŠVEC. Projektové řízení: jak zvládnout projekty, upraveno autorem 
 
Po kontrole, zda nebyl některý z řádků v tabulce vynechán, se prověří návrhy na 
opatření z těchto hledisek: 
- Realizovatelnost, 
- potřeba nákladů na realizaci, 
- potřebné organizační opatření, včetně stanovení odpovědnosti pro zajištění 
realizace, 
- předpokládaná činnost. 
Posoudí se souhrnná výše rizika projektu s ohledem na celkovou plánovanou 
hodnotu projektu. Projektový tým zhodnotí úroveň rizika a stanoví míru rizika 
např. nízká – střední- vysoká – velmi vysoká. 
Pokud by stále zůstávala úroveň souhrnného rizika velmi vysoká je potřeba zvážit 




II. Bodovací metoda analýzy rizik (Skórovací metoda s mapou rizik) 
Jedná se o jednodušší techniku pro analyzování rizik, která je vhodná především 
v časové tísni nebo pro malé projekty. 
 
Tato metody obsahuje tři fáze: 
- identifikace rizik 
- ohodnocení rizik¨ 
- návrhy na opatření ke snížení rizik 
 
I v této metodě se jako první identifikují možná rizika. Jednotlivé rizikové faktory 
se ohodnotí pravděpodobností výskytu a možným dopadem rizikové události 
prostřednictvím bodové stupnice (od jedné do deseti). Členové týmu nezávisle na 
sobě stanoví svůj odhad hodnoty. Výsledek je aritmetickým průměrem odhadů 
jednotlivých členů týmu. Ocenění rizika se poté rovná součinu pravděpodobnosti  
a dopadu, jeho hodnota tedy nabývá 1-100.  
 
Na konec je sestavena mapa rizik v podobě dvojrozměrné matice ve formě 
bodového grafu. Na jedné ose grafu se nalézá pravděpodobnost na té druhé dopad. 
Celý graf je rozdělen na čtyři samostatné kvadranty a body, které jsou do něj 
zaneseny tedy přísluší do určitého kvadrantu a tím se také řadí podle významnosti. 
[21] 
 
Tab. 7 Mapa rizik  
Dopad 
Kvadrant významných hodnot 
rizik 
Kvadrant kritických hodnot rizik 
Kvadrant bezvýznamných 
hodnot rizik 
Kvadrant běžných hodnot rizik 
Pravděpodobnost 
Zdroj: JEŽKOVÁ, Z. Mgr. MgA. Hana KREJČÍ, Ph.D., Doc.Ing.Branislav LACKO, CSC. a Ing. Jaroslav 






Obr. 3 Příklad mapy rizik 
Zdroj: JEŽKOVÁ, Z. Mgr. MgA. Hana KREJČÍ, Ph.D., Doc.Ing.Branislav LACKO, CSC. a Ing. Jaroslav 
ŠVEC. Projektové řízení: jak zvládnout projekty, upraveno autorem 
 
III. Matice rizik – jedná se o výslednou tabulku, kde se v řádcích nachází 
pravděpodobnost realizace scénářů nebezpečí a ve sloupcích je uvedena 
předpokládaná výše škody. Expertní tým si pro posouzení rizik volí různě 
definované stupnice pro posouzení pravděpodobnosti a dopadu, které předcházejí 
výsledné matici. Stupnice bývá pro obě dvě hodnocení (dopad, pravděpodobnost) 
stejná. Tedy o stejném počtu stupňů. Stupnice se definuje převážně hodnotícími 
tabulkami. Nebezpečí je hodnoceno dle vybraných stupnic pravděpodobnosti a 
dopadu a významnost rizika se stanovuje vynásobením ohodnocené 




Tab. 8 Matice rizik  
 
Zdroj: SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Praha: Grada 
Publishing, 2010. s. 120 
 
Postup této analýzy lze rozdělit do několika etap, jak je vidět na obrázku.  
 
Obr. 4 Schéma analýzy rizik 
Zdroj:  SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 3. Rozšířené a 




Na začátku analýzy je nutné rozlišit aktiva, která budou zahrnuta do analýzy a 
která nebudou. Přitom může být zadání specifické i vzhledem k úmyslům 
managementu firmy. Vytvoří se seznam veškerých aktiv a je definováno, která 
aktiva plánování managementu budou do procesu zahrnuta a která ne.  
V další fázi dochází k posouzení hodnoty aktiva. Což je založeno na určení výše 
možné škody, která je způsobena ztrátou či zničením daného aktiva. Při tomto 
oceňování se vychází z nákladové hodnoty aktiva (pořizovací cena). Není 
vyloučeno, že se bude jednat o výnosové aktivum, které zaručuje firmě dlouhodobé 
a pravidelné zisky. Velice důležité je rozlišení na aktiva, která jsou jedinečná  
a aktiva, která lze velmi jednoduše nahradit. Měřítko pro dané posuzování je velice 
jednoduché, závislost činitele na určitém aktivu, popřípadě dopad při možnosti 
omezení nebo ztráty aktiva. Znalost z praxe nám poskytuje informace o tom, že 
aktiv je většinou velké množství, a proto se využívá metoda seskupování aktiv do 
jedné skupiny a následně se s ní pracuje jako s jedním samostatným aktivem. Při 
tomto druhu spojení se musí dbát na to, aby na jednotlivá aktiva ve sdružené 
skupině měla dopad všechna opatření na eliminaci rizik samostatně.  
 
V následující fázi dochází k identifikaci individuálních hrozeb. Lze zde velmi často 
využívat stávající literaturu či analýzy jako podklad. Pokud se jedná o zcela novou 
analýzu je zde doporučeno pracovat na ní metodami jako je brainstorming nebo 
Delfskou metodou.  
 
Dalším krokem je analýza hrozeb, kdy hodnotíme všechny hrozby vzhledem ke 
každému aktivu nebo skupině aktiv. Zde se již berou v úvahu předchozí přijatá 
protiopatření. Výstupem této fáze je stav, kdy jsme vytvořili dvojici hrozba vs. 
aktivum.  
 
V určitých situacích lze s jistotou stanovit, jestli námi zkoumaný jev nastane či 





2.4.5. Vyhodnocení rizik  
Výstupem pro analýzu rizik je vyjádření velikosti (míry) rizik a jejich seřazení pro 
zaměření na ta největší. Riziko je vlastně dvourozměrná veličina, a proto je vhodné 
ho vyjádřit v kartézském souřadnicovém systému. Nejčastěji se na osu x umisťuje 
závažnost rizika a na osu y pravděpodobnost. V počátku je uvedena nejnižší 
závažnost a také nejmenší pravděpodobnost a naopak, v pravém horním rohu se 
budou nacházet události s nejzávažnějšími následky a největší pravděpodobností.  
Výsledky vyhodnocení rizik se stávají podkladem pro stanovení kroků vedení 
firmy a ustanovení priorit pro zvládnutí rizik a především pro opatření určená 
k zamezení jejich výskytu. Není vyloučeno, že proces hodnocení rizik a stanovení 
jejich opatření se bude muset několikrát opakovat, aby se pokryly jednotlivé 
činnosti. [5] [14] 
 
 
Obr. 5 Matice rizik 
Zdroj: školní materiály, vytvořeno autorem 
 
Jedním z důležitých bodů je, vymezit si na začátku přesně na jakou míru chceme 
rizika eliminovat. Pokud se budeme snažit odstranit všechna rizika, povede to 
k neúměrným nákladům při realizaci opatření a také se to podepíše na funkčnosti 
daného činitele. Docházelo by k tomu, že bychom se soustředili na jednu část 




2.4.6. Řízení rizik  
Řízení rizik je využíváno především ke zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti a také 
k minimalizaci škod. Zahrnuje se v něm identifikace, vyhodnocení, kontroly, 
eliminace a minimalizace riskantních událostí, které mohou negativním způsobem 
ovlivnit podnikatelský subjekt. To znamená, že rizika, která jsme si v předchozích 
krocích identifikovali a označili jako velmi riziková (neakceptovatelná), musíme 
začít řídit nebo kontrolovat. [11][14][16] 
Každý kdo řídí rizika se bude samozřejmě snažit předcházet negativním dopadům 
rizik a jejich účinkům. Proto se zaměřuje na snížení možnosti výskytu rizika a na 
snížení objemu škod, které může způsobit. Odvracet riziko tedy znamená 
předpokládat výši finančních zdrojů, které jsou nepostradatelné k tomu, abychom 
byli schopni čelit dopadům těchto rizik.  
Na rizika je nutné se dívat jako na součást celkového podnikatelského rizika a ne 
izolovaně. Podniky ale mají omezené prostředky, které mohou vynaložit na snížení 
rizik. Proto je nutné zvážit, na která rizika se zaměří a eliminují je a rovněž jakým 
způsobem. [12] 
 
Řízení rizik můžeme rozčlenit do tří základních fází:  
Řízení rizik využívá informace získané z předchozích analýz jako podklad pro 
zpracování této fáze projektu. Identifikace rizika je první podkladový materiál, 
jedná se o popis celkové situace a událostí, které mohou vézt k vytvoření rizika. Po 
identifikování nastává fáze zhodnocení rizik, ve které rozhodujeme o jednotlivých 
rizicích na podnik (zakázku). Musíme si určit, která rizika je nutné odstranit nebo 
alespoň snížit jejich vliv. Důležitým prvkem je četnost události, která je závislá na 
výšce ztráty. Čím vyšší frekvence událostí tím menší výška ztráty. Poslední fází je 
zvládání rizik. Tato etapa se skládá ze tří částí: 
- Strategická část – změna procesu nebo systému práce případně přechod na 
smluvní odpovědnost pro minimalizaci nebo odstranění rizika ztráty 
- Finanční část – způsob finančního krytí rizik 
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- Technická část – systémy proti živelným rizikům a fyzická ochrana majetku; 
opatření technická ale i organizační [5][12] 
 
V současnosti řada firem zavádí funkci rizikového manažera. Je totiž zřejmé, že 
rizika, jimž je každý podnik ve své hospodářské činnosti vystaven, charakterizují 
jeho vztahy s vnějším okolím.  
Rizikový management bývá často spojován spíše s velkými živelnými či 
průmyslovými katastrofami a válečnými stavy. V mnoha případech tomu tak je, ale 
v jakékoliv organizaci muže nastat větší či menší riziková situace. Proto je vhodné, 
aby byla firma na rizika připravena, tak aby k nim vůbec nedocházelo nebo aby se 
zachytila v počátku. [12] 
Ze strany informovanosti rozlišujeme tří podoby rozhodování, a to dle [7]: 
- Rozhodování za jistoty – manažer mé všechny dostupné informace při 
rozhodování, ví, jaká situace nastane a jaké jsou její důsledky. 
 
- Rozhodování za nejistoty – manažer nemá všechny potřebné informace, 
zná možné budoucí situace a jejich důsledky, ale nezná pravděpodobnost, se 
kterou mohou nastat.  
 
- Rozhodování za rizika – manažer zná situace, umí odhadnout jejich 
pravděpodobnost, ale neví, která situace nastane. Využívá zde své osobní 
zkušenosti, dřívější údaje a poznatky a získává doplňující důležité 
informace.  
 
Každý člověk přistupuje k riziku individuálně. Někteří riziko vyhledávají, jiní 





Lidé přistupují k riziku dle zdrojů [6][7] následovně: 
Monitoring  
Při řízení rizik je nutné rizika a jejich změny průběžně sledovat. Úkolem 
monitoringu je: 
Zaznamenávat způsoby a početnost posuzování a hodnocení rizik, výsledky auditů 
a jiných nástrojů monitoringu a přijatá opatření na snižování rizik 
Cílem je udržování (zvyšování) účinnosti tohoto systému ve vazbě na měnící se 
podmínky i případné změny strategických cílů organizace, počítaje i s cíly 
managementu rizika. Interní audit hraje významnou roli v zajištění této aktivity. 
[14] 
Pro zaznamenání každého rizika souvisejícího s projektem (objektem, společností) 
nám slouží registry rizik. Tyto registry nám umožňují shromažďovat zachycená 
rizika během celého procesu řízení a ukládat je jako přehled informací. Registry je 
nutné neustále aktualizovat. [11] 
 
Registr rizik by měl obsahovat: 
- Popis jednotlivých rizik a možnosti jejich vzniku 
- Zařazení rizik do skupin  
- Pravděpodobnost výskytu jednotlivých rizik a potenciální důsledky 
- Kvantitativní hodnocení významnosti rizik a seřazení dle jejich významnosti 
- Popis přijatých opatření k minimalizaci či odstranění rizik 
 
Averze k riziku 
Jedná se o snahu člověka potlačit všechna možná nebezpečí tak, aby škody z jejich 
realizace byly minimální. Preferuje se zde jistý výsledek před možným rizikem se 




Vyhledávání rizika je opačný přístup. Pokud riziko vyhledáváme, jsme ochotni 
podstoupit i riziko relativně malé pravděpodobnosti.  
Člověk k riziku lhostejný, je nerozhodný při volbě mezi rizikovou a jistou 
alternativou rozhodnutí. Tento jev vzniká při jistém výsledku shodném 
s očekávaným výsledkem rizikové alternativy.  
 
Informování  
Důležitou součástí řízení rizik ve všech úrovních je informování dotčených osob o 
procesu řízení rizika a také o rizicích, která nejde akceptovat a o přijatých 
opatřeních na jejich snížení. Identifikovaná rizika jsou mírná (tedy 
akceptovatelná), anebo vysoká a ty je nutné řešit. Všechna rizika ale nemůžeme na 
sto procent odstranit, nebo pro nás jejich odstranění není výhodné.  O 
setrvávajících zbytkových rizicích je nutné informovat dotčené subjekty.  
Informace o rizicích je nutné stále aktualizovat, protože se neustále vyskytují 
v různorodých formách. Proto je aktuálnost dokumentů potřebná pro plynulý chod 





2.5. SLEPT analýza 
SLEPT analýza se používá k určení změn v obecném prostředí firmy, nebo 
projektu. Studuje a posuzuje externí vlivy, které mohou projekt nějakým způsobem 
ovlivnit, a to z těchto hledisek: 
S – sociální (trh práce, demografické údaje) 
L – legislativní a právní (soudnictví, existence a funkčnost právních norem) 
E – ekonomické (daně, makroekonomická situace) 
P – politické (zahraniční politika, politická stabilita) 
T -  technologické/technické (věda a výzkum, technologická úroveň) 
Tato analýza se nezabývá pouze stávajícím stavem, ale také stavem budoucím, tedy 
jak se bude nebo může okolí v budoucnosti rozvíjet a jaké změny lze předpokládat.  
Postup SLEPT analýzy: 
1. Zjištění jednotlivých činitelů v oblastech SLEPT 
2. Posouzení dopadu jednotlivých faktoru na projekt  
3. Výběr faktorů, které je nutno brát v úvahu v případě daného projektu  
Výstupem analýzy je shrnutí významných faktorů z vnějšího prostředí, které 
mohou mít vliv na projekt, včetně charakteristiky jejich dopadu na projekt.  
Analýza SLEPT je totožná s analýzou PEST. Jediný rozdíl mezi nimi je pořadí, počet 
a názvy jednotlivých analyzovaných hledisek. 
P – politicko – právní 
E – ekonomické 
S – sociálně – kulturní  
T -  technologické [21]  
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3. METODY SNIŽOVÁNÍ RIZIKA  
Přijatelnost rizika a jeho posouzení je založeno na porovnání daného rizika se 
stanovenou tolerancí rizika, to znamená výše rizika, jakou je podnik ochoten 
přijmout. Pokud daná rizika nepřesahují míru, kterou si firma zvolí jako 
akceptovatelnou, je možné riziko přijmout, aniž by musela podnikat kroky 
k opatření na snížení rizik. Tento případ se nazývá zadržení (retence) rizika, kdy je 
podnik připraven na možné negativní vlivy výskytu rizika a je schopen se s nimi 
vypořádat, např. z vlastních zdrojů, v podobě finančních ztrát. Pro nepřijatelné 
riziko je nutné přijmout určitá patření. Jsou zde dvě možnosti, buď vyhnutí se 
riziku nebo uplatnění jistých strategií, které vedou ke snížení nebo-li zmírnění 
rizika. [9]  
Tato rizika můžeme redukovat několika metodami. Nejčastěji používanými 
metodami jsou dle zdrojů [5][8]: 
 
3.1. Retence rizik  
Jedná se patrně o nejběžnější metodu řešení rizik. Zakládá se na tom, že podnikatel 
musí čelit v podstatě nekonečnému počtu rizik, ale povětšinou se s nimi nic nedělá. 
Retence rizik je buď vědomá nebo nevědomá. Pokud je riziko rozpoznáno a 
nedojde k jeho nápravě určitým nástrojem proti riziku, jedná se o retenci 
vědomou. V případě, že riziko nebylo rozpoznáno, je nevědomě zadrženo a 
podnikatel zadržuje možné následky škody, aniž by to sám věděl.  
 
3.2. Vyhýbání se rizikům  
Jednou z metod řešení rizik je vyhýbání se mu, tato metoda je však více negativní 
než pozitivní. Používá se u nepřijatelného rizika, kdy by to v případě neúspěchu 
realizace projektu mohlo vést k význačnému narušení finanční stability podniku. 
Ve většině případů je však tato metoda nevyhovující, protože je podnikání 
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připraveno o řadu příležitostí. Tento přístup nelze všeobecně doporučit, protože 
riziko je vždy spojeno s podnikovými aktivitami. Tato metoda je vhodná v případě 
nepropracovaného podnikatelského záměru, u kterého je výše rizika neúspěchu 
neúměrně vysoká. Z dlouhodobého hlediska se tato metoda nevyplatí, protože 
nezajistí firmě růst.  
 
3.3. Ofenzivní přístup  
Podnikatelské riziko může zásadním způsobem ovlivňovat firemní management. 
Na manažerech je, aby rozpoznali možná rizika, která mohou působit na firmu, 
musejí také vědět jakými cestami a metodami lze tato rizika snížit nebo jim čelit při 
realizaci podnikatelského záměru. Ofenzivní přístup je jedním z nejlepších 
způsobů ochranné obrany před rizikem, vyznačuje se dle zdroje [5]:  
 Vhodnou rozvojovou strategií firmy a jejím správným uvedením do praxe 
ve firmě. Všemu předchází strategická analýza.  
 Rozvojem a preferencí silných stránek firmy.  
 Úsilí o dosažení flexibility tedy o rychlou reakci na přeměny vnitřního klima 
firmy i jejího vnějšího okolí.  
 
3.4. Redukce rizika  
Záleží na tom, zda se před podnikatelskou aktivitou soustředíme na důsledky té 
konkrétní aktivity nebo už na redukci rizika, podle toho je možné redukci rizik dále 
dělit do skupin dle zdroje [5]:  
 Metody, které odstraňují příčinu vzniku rizika,  
 metody, které snižují nepříznivé důsledky rizika.  
Do první kategorie patří metody, u kterých je cíl prevence působení na eliminaci 
výskytu rizikových situací. Do druhé skupiny náleží metody, které se orientují na 
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snižování (redukci) nepříhodných následků při výskytu nepřijatelných situací, 
kterým je nemožné se vyhnout.  
 
3.5. Přesun rizika na jiné podnikatelské subjekty (transfer rizika)  
Oproti ofenzivnímu způsobu řízení, kde se příčiny rizik odstraňují, pro metodu 
přesunu rizika je charakteristický defenzivní přístup k riziku.  
 
3.6. Diverzifikace  
Diverzifikace je jedním z významných způsobů pro snižování podnikatelského 
rizika. Cílem je rozložení rizika na co nejrozsáhlejší základnu, tato metoda se 
využívá především v investování. Uznávané pravidlo zní „1/3 majetku vlož do 
nemovitostí, 1/3 majetku do zlata a uměleckých předmětů a 1/3 podrž v 
hotovosti.“ 
 
3.7. Pojištění  
Pojištění je zřejmě nejstarší forma přenosu rizika, i přesto se řadí mezi speciální 
metody. Z pohledu teorie je pojištění výměna rizika velké škody (ztráty) za jistotu 
malé ztráty. Negativní dopad rizika možné nastalé situace se přenese na 
pojišťovnu a ona dle podmínek smlouvy pokryje ztrátu či škodu buď úplně, nebo 
pouze částečně. V obchodní oblasti převládá pojištění na majetek, popřípadě 
pojistné proti nepříznivým vlivům a událostem, oproti tomu v oblasti pojišťování 
fyzických osob převládá pojištění proti ztrátám na životech nebo na zdraví, 
důchodu, výdělku a majetkové pojištění je velmi podceňováno. Jedinec, který se 
pojistí, musí platit určité poplatky (pojistné), ale nákup pojišťovacích smluv se 




3.8. Některé praktické přístupy k řízení rizik ve firmě 
Při praktickém řízení rizik v podnikání se můžeme setkat se třemi základními 
pravidly. Pokud se těmito pravidly budeme řídit a dodržovat je, umožní nám 
množství rizik odstranit, nebo eliminovat jejich vliv na únosnou mez. Tato pravidla 
dle zdroje[5] zní:  
1. Neriskuj více, než kolik si můžeš dovolit ztratit  
Toto pravidlo upozorňuje na určitá rizika, se kterými se něco dělat musí. Pokud 
firma neuvažuje o snižování daných rizik a zadržuje možnost ztrát, které z těchto 
rizik plynou, pak zužujeme naše rozhodnutí o rizicích na určení těch, které mohou 
být zadrženy.  
2. Uvažuj o pravděpodobnostech  
Manažeři, kteří jsou schopni stanovit pravděpodobnost výskytu škody, jsou při 
řešení rizik v dobrém postavení. I když těmto pravděpodobnostem často nebývá 
věnovaná taková pozornost jaká by měla, protože vedení firmy daleko více zajímá 
síla ztráty v případě jeho výskytu, ale už je nezajímá, jaká je reálná 
pravděpodobnost, že hrozba nastane.  
3. Neriskuj mnoho pro málo  
Toto pravidlo uvádí, že by měl existovat přiměřený vztah nákladů mezi transferem 
rizika a hodnotou, která připadne převodci. To znamená, že riziko by nemělo být 




4. ŘÍZENÍ RIZIK VE STAVEBNÍM PODNIKU 
Jestliže mluvíme o řízení rizik v České republice ve stavebních podnicích, tak se 
většinou jedná o zavedení seznamů rizik, které jsou kladeny normou ISO pro řízení 
kvality. Většina stavebních firem v dnešní době nemá s řízením rizik mnoho 
zkušeností. Proto je velmi důležité strategii řízení rizik uvést do činnosti, 
zapracovat jí do celkové strategie řízení a jednotlivé kroky poznat a naučit se je 
ovládnout a začít uplatňovat.  
Pro stavební podnik, který je s managementem rizik teprve na začátku, je 
potřebné, aby se nejdříve seznámil s teorií, postupy a možnými metodami, kterými 
se rizika posuzují. Daný podnik se rozhoduje, které metody budou pro jeho 
strukturu a styl řízení vyhovující. I přes to, že jednotlivé výklady jsou prozatím 
dost odlišné, existuje mnoho knih a literatury, zabývající se touto problematikou. 
Nevadí, že firma nemá s danou problematikou zkušenosti - důležité je prostě začít. 
Především zkušenosti z vlastní praxe firmy jsou neocenitelné. Vycházejí 
z konkrétního vnějšího a vnitřního prostředí konkrétního podniku. Poté lze možná 
rizika identifikovat a definovat počáteční seznam rizik.   





4.1 Základní údaje o stavebním podniku 
Instituce COLAS CZ, a.s. je součástí souboru COLAS, světové společnosti v oblasti 
silničního stavitelství. Tato firma působí v padesáti zemích všech pěti kontinentů, 
má více než 66 500 zaměstnanců a realizuje přibližně 100 000 projektů ročně díky 
síti 800 pracovišť a 1 400 výrobních továren.  
Předmětem podnikání společnosti je především výstavba, rekonstrukce a oprava 
silnic, mostů, pozemních, vodohospodářských a jiných objektů. Dalšími odvětvími 
jsou obalovny a výrobna modifikovaného asfaltu, lomy, kolejové stavby a 
laboratoře.  
Společnost vlastní certifikáty systému řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009, 
certifikát systému řízení ochrany životního prostředí dle EN ISO 14001:2005 a 
certifikát systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 
18001:2008. Tyto certifikáty patří k základním dokumentům společnosti. Normami 
stanovená pravidla upravují chování celé společnosti stejně jako každého 
zaměstnance ve vztahu k ochraně životního prostředí, zajištění bezpečnosti práce 
a ke kvalitě veškerých jejich činností. [výroční zpráva 2012] 
Organizace COLAS CZ, a.s. pokračuje v dlouhé tradici firem Silnice Jihlava, Silnice 
Znojmo a Silniční stavitelství Praha.  
Předmětem činnosti firmy je[31]: 
Silniční výstavba 
- Výstavba, rekonstrukce a oprava pozemních komunikací 
o Silnice, dálnice, městská komunikace, polní a lesní cesty 
o Zpevněné plochy (odstavné plochy, parkoviště – veřejná, obchodních 
center, plochy pro průmyslové areály apod.) 





- Zemní práce 
- Pokládka hutněných asfaltových směsí 
- Výstavba a rekonstrukce vodohospodářských staveb 
- Ekologické stavby 
Mosty a monolitické konstrukce 
Stavba mostů je hlavní oblastí jejich působení. Soustředí se hlavně na mosty 
středního rozpětí pole do 100m. Běžné typy konstrukcí jsou prefabrikované, 
předpjaté, monolitické železobetonové a spřažené ocelobetonové, ale také dřevěné 
konstrukce. Krom budování nových objektů, patří do tohoto odvětví také 
modernizace a sanace již existujících staveb.  
Obalovny a výrobna modifikovaného asfaltu 
Asfaltové směsi a modifikované asfalty 
Mimo obvyklých směsí jako je například ACO, ACL, ACP, BBTM a další, nabízejí také 
směsi, které jsou vyráběny na základě technologických pravidel MD ČR nebo 
vyvíjené v laboratoři COLAS SA ve Francii. Patří mezi ně příkladem:  
 Asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti (VMT) – obsahuje relativně 
vyšší obsah asfaltu tvrdších druhů, má nízkou mezerovitost pro vrstvy 
podkladní a upravenou mezerovitost pro vrstvy ložní.  
 Asfaltová směs se zvýšenou odolností proti šíření trhlin (SAL) – vrstva 
této asfaltové směsi má za nízkých teplot několikanásobně větší průtažnost 
než vrstvy z běžných směsí nebo materiálů, což přispívá ke zpomalení šíření 
trhlin při pohybech pod ní ležící vrstvy.[31] 
 Asfaltová protihluková směs MICROVILLE – tato směs je určena pro 
obrusné vrstvy vozovky, užívá se na místech, kde je potřeba dosáhnout 





 Lomy z kterých firma čerpá se nacházejí v okresech Jihlava (Rančířov, 
Vanov), Žďár nad Sázavou (Bory, Mirošov a Křoví), Třebíč (Královec, 
Vícenice a Police), Znojmo (Tasovice), Praha – východ (Čenkov), Děčín 
(Císařský kamenolom) a v okrese Domažlice (Svržno).  
 V dnešní době se v lomech společnosti COLAS CZ, a.s. vyrábí ročně cca 1,700 
tis. tun drceného kameniva. 
Kolejové stavby 
Kolejovými stavbami, tedy železnicemi a tramvajemi se zabývá společnost COLAS 
RAIL, která patří mezi nejvýznamnější zhotovitele drážních staveb ve světě. 
Spojení firem COLAS CZ a COLAS RAIL vznikla na českém trhu vhodná synergie, 
díky které nabízí společnost práce jak na železničním spodku a svršku, tak také 
umělé objekty, propustky, nástupiště a mosty. Spolu s dalšími partnery realizují 
zabezpečovací a sdělovací zařízení pro tramvajovou a železniční dopravu a trakční 
vedení.  
Vodohospodářské stavby 
V této oblasti výstavby zajišťuje COLAS CZ celkové dodávky vodovodních a 
kanalizačních řadů a výstavbu ČOV. Prostřednictvím sesterské společnosti Čermák a 
Hrachovec a.s., zabezpečuje dodávky v odvětví výstavby a rekonstrukcí kanalizačních 
a vodovodních řadů včetně přípojek a dalších činností souvisejících s výstavbou 
inženýrských sítí.[31] 
Za pomoci moderních metod nabízí širokou škálu bezvýkopových technologií.  
Laboratoře 
Laboratoře se zaměřují na zkoušky asfaltových směsí, asfaltů, zemin, kameniv a 
konstrukčních vrstev vozovky. Tato pracoviště jsou rozmístěna po celé České 
republice, administrativní centrum sídlí v Jihlavě.   
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4.1.1. Historie a současnost společnosti 
Firma COLAS CZ navazuje na dlouhodobou tradici společností Silnice Znojmo, 
Silnice Jihlava a Silniční stavitelství Praha v oboru silničního stavitelství. 
1994  Majoritním vlastníkem všech zmíněných společností se stává 
francouzské společnost COLAS SA.  
1997 Založení společnosti ASTECH, s.r.o. zabývající se aplikací a prodejem 
modifikovaných asfaltů a dalších speciálních asf. výrobků pro silniční 
stavitelství.  
2001 Sloučení společností Silnice Jihlava, Silnice Znojmo a Silniční 
stavitelství Praha se společností COLAS CZ, a.s. Fúze proběhla 
31.1.2001.  
 Firma COLAS CZ vlastní 100% podílu společnosti SANGREEN, spol. 
s.r.o., která se zabývá sanací mostních a jiných betonových a 
ocelových konstrukcí a objektů  
2006 Posila v podobě společnosti Čermák a Hrachovec, a.s. – tato firma se 
zabývá rekonstrukcemi, opravami a také realizací nových staveb 
v části trhu vodovodních a kanalizačních řadů. 
2008 Sloučení společností COLAS CZ, a.s. a ASTECH, s.r.o., která se 
zaměřuje na nejnovější technologie, výrobu a použití horkých 
asfaltových směsí a modifikovaných asfaltových pojiv pro silniční 
stavitelství.  
2012 Kamenolom Císařský se po fúzi se společností COLAS stává součástí 
závodu Lomy. 
2014  COLAS SA získává majoritní část ve společnosti Silnice Horšovský 
Týn a.s., jejímž oborem činnosti je taktéž dopravní stavitelství. [32] 
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Obr. 6 Organizační struktura firmy 
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Nejvyšší pozici ve firmě má předseda představenstva pod kterým je generální 
ředitel. Pod generálním ředitelem jsou ředitelé jednotlivých divizí – Silniční 
stavitelství, Inženýrské stavitelství, Lomy a Obalovny, Doprava a mechanizace, ale 
také administrativní a finanční ředitel, ředitel pro obchody, strategii a rozvoj, HR 
manažer, technický ředitel, vedoucí právního oddělení, manažer BOZP a PO a 
manažer ISŘ, SŘV a ochrany ŽP. Divize Silničního stavitelství a Inženýrského 
stavitelství se dále ještě dělí na jednotlivé oblasti. Silniční stavitelství je rozděleno 
na oblasti Sever, Jih, Východ a Západ, dále pod tuto divizi patří Velké projekty 
D1/14 a D1/9, ředitel společnosti Somaro s.r.o. a ředitel společnosti SHT, a.s.. Pod 
divizi Inženýrského stavitelství spadá ředitel oblasti Kolejových staveb, ředitel 





4.2. Základní údaje o zakázce 
Akce:   I/38 Havlíčkův Brod, Oprava mostu 
   Objekt C.2. SO 101 – Most 
Zhotovitel:  COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 19000 Praha 9, divize Silniční 
stavitelství, oblast Jih 
 
Technologický předpis 
Frézování krytu za studena (Hutněné asfaltové vrstvy) 
1. Všeobecně 
Tento technologický postup (dále jen TP) je závazný pro všechny pracovníky při 
budování vozovkových vrstev na výše uvedené stavbě. Za dodržování pravidel 
tohoto TP zodpovídá stavbyvedoucí. 
2. Popis prací 
Bude provedeno odfrézování stávajících asfaltových vrstev do hloubky 70mm. Po 
odfrézování bude provedena prohlídka stavby a budou zaznamenány poruchy. 
Poruchy vyžadující sanaci budou odfrézovány v celé tloušťce a provede se 
pokládka dvou vrstev ACP 16 + tl. 60 mm a ložní a obrusná vrstva. 
3. Frézování krytu za studena 
Nejprve bude rozebrána stávající vozovka. V místech napojení na stávající stav na 
začátku a konci úpravy, ramenem křižovatky (s asfaltovým krytem) je navržena 
výměna obrusné a ložné vrstvy. 
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4. Hutněné asfaltové vrstvy 
4.1. Ložní vrstva ACL 22 S mod 
Podle projektové dokumentace bude zhotovena jako ložní vrstva vozovky hutněná 
asfaltová vrstva ACL 22 + mod. V tloušťce 70 mm. Povrch podkladů bude opatřený 
spojovacím postřikem ve zbytkovém množství 0,35 kg/m2.  
4.2. Obrusná vrstva ACO 11 S modif. 
Obrusná vrstva SCO 11 S modif. V tloušťce po zhutnění 50 mm bude pokládána na 
ložní vrstvu z ACL 22 SW mod. opatřenou spojovacím postřikem z asfaltové 
modifikované kationaktivní emulze ve zbytkovém množství 0,20 kg/m2.  
5. Doprava asfaltových směsí 
Směsi budou dopravovány nákladními automobily opatřenými plachtami proti 
ztrátě teploty a povětrnostním vlivům.  
6. Klimatické omezení 
Asfaltová směs nesmí být pokládána za deště a je-li na podkladu souvislý vodní 
film, sníh nebo led.  
7. BOZP 
Před zahájením prací bude prokazatelně provedeno seznámení všech pracovníků a 
dalších účastníků stavby s vyhodnocenými riziky staveniště a přijatými opatřeními 
v oblasti BOZP ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákona č.309/2006 Sb., nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., a dalšími souvisejícími předpisy - v platném znění včetně 
plánu BOZP. 
8. Ekologie 
Dopady technologického procesu při provádění stavebních prací je nutno 
průběžně odstraňovat a tlumit (prach, hluk, znečištění komunikací atd.) [35] 
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4.3. Řízení rizik stavební zakázky  
Společnost COLAS se v systému řízení rizik zaměřuje na řízení rizik BOZP a 
environmentální rizika. Jinak je jejich systém řízení rizik velmi prostý. Proto se 
k rizikům dostatečně nepřihlíží a identifikace rizik probíhá díky zkušenostem 
řídících pracovníků.  
Jako první je důležité vybudování systému řízení rizik a tvorba registru rizik, který 
bude podkladem pro řešení konkrétních stavebních zakázek.   
4.3.1. Stanovení kontextu 
Ze všeho nejdříve je potřeba stanovit si kontext, který nám dává dohromady 
souvislosti všech pro nás potřebných hledisko pro zkoumání rizik. Je důležité 
zodpovědět si několik základních otázek, které jsou pro přehlednost zpracovány 
v následující tabulce. 
Tab. 9 Kontext řízení rizik 
Předmět zkoumání 
Rizika při realizaci opravy mostu, Havlíčkův 
Brod 
Cíl procesu 
Vytvoření registru rizik a návrh opatření 
pro odstranění nepřípustných rizik 
Fáze zakázky Výběrová řízení na dodavatele 
Kritéria pro posuzování rizik  
   Identifikace rizika Metoda RIPRAN (RIsk PRoject ANalysis) 
   Pravděpodobnost výskytu rizika Slovní popis, hodnotící stupnice 
   Stanovení dopadu rizika Slovní popis, hodnotící stupnice 
   Významnost rizika Hodnotící matice rizik 
   Úroveň přijatelného rizika 






4.3.2. Identifikace rizik 
Výstupem identifikace rizik se stává kompletní seznam rizik, popřípadě nebezpečí 
a jejich možných scénářů. Velkou roli zde hraje předešlá zkušenost zaměstnanců, 
ale také názory odborníků a to jak interních tak i externistů. Naší snahou je 
shromáždit všechna možná nebezpečí, aby nám nechyběly informace, protože to 
může ovlivnit celý proces, kdy dojde ke změně námi očekávaného výsledku.  
V případě, že nějaké riziko neidentifikujeme, nemůžeme ho analyzovat a následně 
odstranit nebo zmírnit jeho následky v dalších fázích procesu. Seznam rizik 
nezůstává stejný po celou dobu výstavby, protože některá rizika mohou zaniknout 
a některá naopak vzniknout během výstavby, a proto je důležité neustále seznam 
kontrolovat a upřesňovat.  
Výstupní seznam můžeme tvořit různě, zaprvé hledáme odpověď na otázku: „Co se 
v projektu může přihodit nepříznivého, když…?“ Na tento dotaz si odpovídáme, 
pokud hledáme k hrozbě možné následky. Ale můžeme postupovat také opačně, 
tedy tak, že chceme hledat k možnému scénáři jeho příčiny, tehdy otázka zní: „Co je 
příčinou toho, že se to a to nepříznivého v projektu stane?“ [21] 
Rozhodla jsem se v této práci pro identifikaci rizik druhým způsobem z výše 























Úhrada léčebných výloh, zvýšený zájem kontrolního 
úřadu 
Zvýšené emise skleníkových plynů 
 
Nedostačující kvalifikace pracovníků, kteří mají na 
starost výrobu, prostoje stavebních strojů 
Chyba na straně výrobce (porucha), opožděná 
objednávka zboží 
Změny proti původnímu projektu – nové práce, 
změna rozsahu daných prací, technologií nebo 
materiálů 
Nutnost přerušení prácí z důvodů nízkých teplot, 
deště nebo nárazového větru, ztráta či znehodnocení 
materiálu 
Zcizení stavebního materiálu, nářadí, poškození již 
vybudované části projektu 
Nedodržení kolaudačního souhlasu 
Použití materiálů neodpovídající standardům 
Nedostačující kvalifikace pracovníků, malá 
informovanost, neprofesionální přístup 
Špatné nebo nedostačující informace od dodavatele 
stavebních materiálů, chybně sestaveny výkazy 
výměr 
Scénář (následek) 
Poranění nebo úmrtí pracovníka 
Odstranitelné a neodstranitelné dopady 
Porušení smluvně stanovených termínů 
Porušení smluvně stanovených termínů 
Porušení smluvně stanovených termínů 
Porušení smluvně stanovených termínů 
Porušení smluvně stanovených 
termínů, živelné katastrofy 
Plánované náklady na zakázku se 
zvyšují, nedostupnost materiálu 
v potřebný čas 
Nedostatečná kvalita projektu nebo 
jeho části 
Nedostatečná kvalita projektu nebo 
jeho části 
Nedostatečná kvalita projektu nebo 
jeho části 
Chybný rozpočet, neúplný rozpočet 
(nárůst ceny, finanční ztráta) 
Nebezpečí (příčina) 
BOZP 




Špatná koordinace výroby 
Zpoždění dodávky 
materiálů 
Vícepráce ze strany 
stavebníka 
Nepříznivé vlivy okolí, 
























Velmi významným nebezpečím je nedodržení časového plánu výstavby. Důvodem 
zpoždění může být špatná dodávka materiálů a výrobků nebo třeba nepříznivé 
povětrnostní podmínky. Zahájení prací je v dubnu, tudíž se nepředpokládá vznik 
nebezpečí z důvodů nízké teploty. Povětrnostní podmínky mohou být zhoršené 
z důvodů mostní konstrukce. Proto zde bude muset být kladen velký důraz 
v analýze rizik. Podstatné je také plánování a kvalita vstupních materiálů, při 
špatném plánování nákladů mohou vznikat mnohé problémy.  
Dalším podstatným hlediskem je špatná koordinace výroby. Prostor staveniště je 
omezený a to znamená, že pokud by koordinace vázla mohlo by dojít ke vzniku 
problému. Důležité je zpracování časového harmonogramu prací, kde bude jasně 
vidět postup jednotlivých prací a jejich vzájemná návaznost. Každá činnost 
vyžaduje určitý prostor pro jednání při provádění, proto je nutné, aby pracovník, 
který má na starosti stavební práce, byl dostatečně kvalifikovaný s dostatečnými 
znalostmi, zkušenostmi a dovednostmi.  
Nebezpečí vzniká i při výběru hlavního dodavatele projektu, a to především 
v možnosti chybného rozpočtu. Cenové nabídky se musejí odevzdávat rychle, 
zpracující osoba musí prostudovat mnoho materiálů za krátký čas, například 
projektovou nebo zadávací dokumentaci. Investor po rozhodnutí nerad přistupuje 
k navýšení nákladů, nezbytná je rezerva v rozpočtu, která pokryje některá rizika.  
Vícepráce představují riziko nedodržení termínů, nebo dochází k rozporům mezi 




4.3.3. Analýza rizik 
Pro tuto zakázku je užitou metodou kvalitativní analýza rizik, která vychází 
z metody RIPRAN, avšak využívá jak slovního hodnocení tak i stupňové hodnocení 
s rozpětím bodů od 1 do 5.  
Pravděpodobnost výskytu rizika je zpracována v následující tabulce, kde je 
uvedeno jak číselné tak slovní vyjádření rizika.  
Tab. 11 Pravděpodobnost výskytu rizika 
 
Stupeň 
Pravděpodobnost výskytu rizika 
1 Velmi nepravděpodobné 0,01 – 0,20 
2 Výjimečně možné 0,21 – 0,40 
3 Běžně možné 0,41 – 0,60 
4 Velmi pravděpodobné 0,61 – 0,80 
5 Bezmála jisté 0,81 – 1,00 
 
Jako první se přiřadí pravděpodobnost výskytu rizika jednotlivým nebezpečím 
(příčinám), poté také scénářům nebezpečí (následkům). Následujícím krokem je 
výpočet celkové pravděpodobnosti výskytu rizika pro každé identifikované riziko. 
Tato pravděpodobnost se vypočítá jako součin pravděpodobnosti nebezpečí 
s pravděpodobností scénáře, poté je každé souhrnné pravděpodobnosti přiřazen 
stupeň z tabulky 11.  
Pro jednotlivá rizika též určíme míru dopadu realizace jednotlivých událostí. Tato 















Posledním krokem je stanovení celkové hodnoty rizika, kterou získáme 
přenásobením souhrnné pravděpodobnosti a dopadu pro jednotlivá identifikovaná 
rizika.  
4.3.4. Hodnocení rizik 
Pokud začínáme hodnotit rizika, jedním z důležitých bodů na začátku je, přesně si 
vymezit do jaké míry chceme rizika eliminovat, a která jsou pro nás ještě 
akceptovatelná. Určujeme tedy úroveň akceptovatelnosti, jež vychází z kategorií 

















Bezmála jisté 5 5 10 15 20 25 
Velmi 
pravděpodobné 4 
4 8 12 16 20 
Běžně možné 3 3 6 9 12 15 




1 2 3 4 5 
 
Tab. 14 Významnost rizika 
Hodnota Slovní popis 
1 - 5 Nevýznamná rizika 
6 -14 Významná rizika 
15 - 25 Kritická rizika 
 
Rizika nacházející se v intervalu 1 – 5 jsou hodnocena jako nevýznamná, a proto se 
s nimi nemusíme zabývat a můžeme je akceptovat, ale nezapomínáme na ně a 
v další etapě výstavby jsou znovu přezkoumána. Rizika s hodnotou vyšší než 5 je 
nutné ošetřit, vyhodnocení všech námi identifikovaných rizik je zpracováno 






















































































































Poranění nebo úmrtí pracovníka 
Odstranitelné a neodstranitelné dopady 
Porušení smluvně stanovených termínů 
Porušení smluvně stanovených termínů 
Porušení smluvně stanovených termínů 
Porušení smluvně stanovených termínů 
Porušení smluvně stanovených termínů, 
živelné katastrofy 
Plánované náklady na zakázku se 
zvyšují, nedostupnost materiálu 
v potřebný čas 
Nedostatečná kvalita projektu nebo jeho 
části 
Nedostatečná kvalita projektu nebo jeho 
části 
Nedostatečná kvalita projektu nebo jeho 
části 
Chybný rozpočet, neúplný rozpočet 
(nárůst ceny, finanční ztráta) 
Nebezpečí (příčina) 
BOZP 
Negativní dopad na životní 
prostředí 
Nedodržení časového plánu 
Špatná koordinace výroby 
Zpoždění dodávky materiálů 
Vícepráce ze strany stavebníka 
Nepříznivé vlivy okolí, zásah vyšší 
moci 
Kriminalita (vandalismus) 
Změna projektové dokumentace 
Použití nevhodného materiálu 
Nekvalitní práce pracovníků 
















4.3.5. Opatření proti rizikům 
Protože se firma COLAS zaměřuje především na rizika spojená s BOZP, tak mě 
požádali o to, abych se v mé práci zaměřila především na zpracování těchto rizik. 
Proto je část, která zpracovává bezpečnostní rizika nejobsáhlejší ze všech opatření. 
Dále se pak budu zabývat riziky, která vyšla v tabulce 15 jako rizika významná. 
BOZP 
Riziko – BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 
Registry rizik ve firmě COLAS vycházejí z výkazu výměr dané zakázky a jsou velmi 
podrobné. Zabývají se riziky na staveništi, přes bourací práce, zemní práce, 
postřiky až k pokládce asfaltové vrstvy. Ve své práci jsem se zaměřila na tři 
nejrizikovější části dané zakázky, které jsem zpracovala do tabulek 17, 18 a 19. 




I/38 Havlíčkův Brod – Zvonějov, oprava – aktualizace PD 
Objekt SO 101 Komunikace – 1.úsek 0,000- 1,520 Km 
Tab. 16 Výkaz výměr 
Č. Č.p. Název výměra m.j. 
1 02832 Průzkumné práce – prohlídka kanalizace kamerou 1,0 Kč 
2 02910 Ostatní požadavky – geodetické práce zhotovitele 1,0 Kč 
3 02940 Ostatní požadavky – pasportizace a 
fotodokumentace přilehlých nemovitostí a 
pozemků 
1,0 Kč 
4 02943 Ostatní požadavky – vypracování realizační 
dokumentace 
1,0 Kč 
5 02944 Ostatní požadavky – vypracování dokumentace 
skutečného provedení 
1,0 Kč 
6 11332 Odstranění podkladu vozovek z nestmeleného 
kameniva vč. Odvozu a uložení na skládku 
50,4 m3 
7 11352 Odstranění chodníkových betonových obrubníků 251,0 m 
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s odvozem a uložením na skládku 
8 11353 Odstranění chodníkových kamenných obrubníků 
s odvozem a uložením na skládku 
696,0 m 
9 11354 Odstranění obrubníků z krajníku s odvozem a 
uložením na skládku 
1 045,0 m 
10 11372a Frézování vozovek asfaltových – odkoupí 
dodavatel 
1 501,0 m3 
11 11372b Frézování vozovek asfaltových s odvozem a 
uložením na skládku – využije se na zpevnění 
krajnic 
56,9 m3 
12 12920 Čištění krajnic od nánosu s odvozem a uložením na 
skládku 
85,4 m3 
13 12993 Pročištění potrubí DN 200mm včetně odvozu a 
uložení – přípojky uličních vpustí 
32,0 m 
14 13231 Hloubení rýh kanalizačních do 2m včetně odvozu a 
uložení na skládku – přípojky nových uličních 
vpustí 
93,6 m3 
15 17180 Uložení sypaniny do násypů z nakupovaného 
materiálu 
126,0 m3 
16 17581 Obsyp potrubí a objektů z nakupovaného materiálu 
– přípojky uličních vpustí 
93,6 m3 
17 18232 Rozprostření ornice v rovině tl. 0,150m včetně 
nakoupení ornice (rušená vozovka) 
252,0 m2 
18 18241 Založení trávníku 252,0 m2 
19 18247 Ošetření trávníku – 6x 252,0 m2 
20 56333 Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl. 150mm 
podklad pod dlažbu ostrůvků 
318,1 m2 
21 56960 Zpevnění krajnic frézovaným materiálem v tl. 
100mm 
56,9 m3 
22 572214 Spojovací postřik z modifikované asfaltové emulze 
do 0,3kg/m2 
42 010,8 m2 
23 574144 Asfaltový beton modifikovaný ABS I 50mm krytová 
vrstva 
19 936,6 m2 
24 574164 Asfaltový beton modifikovaný ABVH I 70 ložní 
vrstva 
20 149,4 m2 
25 574621 Obalované kamenivo OKH I 60mm 3 149,8 m2 
26 577401 Vrstvy pro obnovu, z asfaltového betonu – 
modifikovaný ABH I - vyrovnávka 
251,5 m3 
27 582611 Kryt z bet. dlaždic se zámkem šedých tl. 60mm do 
lože kameniva 
321,8 m2 
28 582614 Kryt z bet. dlaždic se zámkem barevných reliéfních 
tl. 60mm do lože z kameniva 
-signální a varovné pásy u přechodu pro chodce 
11,9 m2 





30 89712 Vpusť kanalizační kompletní uliční z betonových 
dílů 
15,0 ks 
31 899122 Mříže litinové samostatné – výměna stávajících 
mříží a výšková úprava 
28,0 ks 
32 89921 Výšková úprava poklopů 15,0 ks 
33 914131 Dopravní značky základní velikost ocelové, folie 
tř.2 
 dodávka, montáž 
20,0 ks 
34 914134 Dopravní značky základní velikost ocelové, folie 
tř.2 
dodávka, montáž a demontáž 
127,0 ks 
35 914173 Dopravní značky základní velikost ocelové včetně 
sloupků – demontáž poškozených značek včetně 
odkoupení dodavatelem 
28,0 ks 
36 914614 Dopravní značky 150x150cm 6,0 ks 
37 915111 Vodorovné dopravní značení barvou 1 694,0 m2 
38 915221 Vodorovné dopravní značení plastem profilované 
nehlučné 
1 694,0 m2 
39 915401 Vodorovné dopravní značení prefabrikované – 
vodící proužky 
175,0 m2 
40 916114 Dopravní světlo výstražné samostatné – dodávka, 
montáž a demontáž pronájem 
2,0 ks 
41 916134 Dopravní světlo výstražné souprava ks – dodávka, 
montáž a demontáž pronájem 
1,0 ks 
42 916154 Semaforová přenosná souprava – dodávka, montáž 
a demontáž pronájem 
2,0 ks 
43 916324 Dopravní zábrany Z2 s fólií tř.2 – dodávka, montáž 
a demontáž pronájem 
1,0 ks 
44 916364 Směrové desky Z4 oboustranné s fólií tř.2 – 
dodávka, montáž a demontáž pronájem 
53,0 ks 
45 91722a Chodníkové obruby z betonových obrubníků – ABO 
2-15 do lože z betonu C16/20 
1 347,0 m 
46 91722b Chodníkové obruby z betonových obrubníků 
šikmých 300/155mm do lože z betonu C16/20 
260,0 m 
47 91742 Chodníkové obrubníky z kamenných obrubníků 348,0 m 
48 91742a Chodníkové obrubníky z kamenných obrubníků 
Ze stávajících obrubníků 
348,0 m 
49 919111 Řezání asfaltových krytu tl. 50mm včetně vyčištění 
spáry a pružné zálivky 
373,4 m 
50 91920 Překrytí spár textilií 746,8 m2 
51 931313 Těsnění dilatační spáry asfaltovou zálivkou průb. 
Do 300mm2 
1 610,0 m 
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Nedílnou součástí strategie a politiky společnosti je ochrana životního prostředí. A 
to nejen v jednotlivých areálech společnosti, ale především na stavbách je dbáno 
na ochranu všech složek životního prostředí. Emise skleníkových plynů, které jsou 
vypouštěny do ovzduší, jsou průběžně pozorovány a společnost si klade za cíl 
snižovat je na nejnižší možnou mez, což se jí průběžně daří.  
Na každé stavbě se již v přípravné fázi provádí analýza z hlediska možnosti 
znečištění životního prostředí a výstupem této analýzy je registr 
environmentálních rizik, který obsahuje návrhy na preventivní opatření. Na 
staveništích je také dbáno na stavební prostředky havarijní připravenost a dobrou 
vybavenost pracovišť.  
Chování společnosti a všech jejich zaměstnanců v této oblasti se řídí dle certifikátu 
EMS 14001:2005. [výroční zpráva 2012] 
Navržený havarijní plán stavby 
Postup při úniku do dešťové kanalizace komunikace 
Pokud by nastala situace, že by došlo, nebo hrozil unikání zakázaných látek do 
kanalizace, musí být: 
Kanalizační ucpávkou zakryta kanalizační vpusť zabráněno dalšímu přítoku ZL ke 
kanalizační vpusti a co nejrychleji o události informovat správce kanalizace a 





Nedodržení časového plánu 
Časový plán zakázky může být narušen z mnoha důvodů, některé jsem zde již 
zmiňovala. Jedná se o nepříznivé klimatické podmínky, zpoždění dodávek 
materiálů, nesprávnou koordinaci výroby nebo vícepráce ze strany stavebníka.  
Pro zabránění tohoto rizika je důležité vypracování vhodně zvoleného časového 
harmonogramu prací, aby všechny práce na sebe správně navazovaly a především, 
aby zde bylo počítáno s časovými rezervami pro zmiňované scénáře nebezpečí 
vzniku rizik.  
 
Špatná koordinace stavební výroby 
Pro vyhnutí se tomuto riziku je nutná kvalitní organizace výstavby, které 
dosáhneme výběrem vhodných kontrolních mechanismů, jako jsou například – 
kontrola časového harmonogramu prací, kontrolní dny na stavbě, kontrola 
rozpočtu zakázky. Zde je příhodné sestavení plánu na řešení v klíčových 
okamžicích výstavby, které můžeme během řízení stavební zakázky předpokládat. 
Hlavním předpokladem pro dobrou koordinaci výroby je dobře zvolený 
manažerský tým (jednotlivec), který bude mít potřebné znalosti, zkušenosti a 
dovednosti pro řízení zaměstnanců a strojů.  
 
Vícepráce ze strany stavebníka 
Toto riziko není při stavebních zakázkách vůbec neobvyklé. Záleží především na 
tom, v jakém rozsahu se projeví. Ideálním scénářem je, pokud si je investor vědom 
prací, které nebyly zahrnuty v původním zadání a i přes to je v plné výši uhradí. 
Problém nastává, když se vícepráce projeví ve větším rozsahu a ovlivní již ve velké 
míře časový harmonogram prací. Zde vznikají problémy s termínem ukončení 
zakázky, zvýšenými náklady, zodpovědností osob za případně vzniklá rizika. 
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Proto je důležité zahrnovat mezi ustanovení záznam postačujících požadavků 
investora se všemi podpisy kompetentních osob. Vhodné je také zapracování bodů, 
dle kterých se bude postupovat při řešení víceprací do smlouvy o dílo. Tímto se 
vyhneme komplikacím a určujeme osoby, které mohou rozhodovat o možných 
vícepracích.  
 
Nedostatky v rozpočtu 
Toto riziko vyžaduje vícestupňovou kontrolu. Vytváření rozpočtu je časově 
náročné a vyžaduje odborné a bedlivé zpracování. Rozpočtář je zodpovědný za 
redukci případných chyb v rozpočtu, avšak i jeho vedoucí by se o sestavování 
rozpočtu měl zajímat a případně kontrolovat kvalitu odpracované práce, aby se 





Cílem mé diplomové práce bylo analyzování rizik, provedené na konkrétní 
stavební zakázce nazvané ,,Oprava mostu v Havlíčkově Brodě“. Zakázku 
prováděla firma COLAS. Pro tuto analýzu jsem si zvolila metodu RIPRAN a s její 
pomocí jsem navrhla opatření, která by v případě výskytu rizik měla pomoci 
s jejich eliminací.  
Důležitým podkladem bylo dobré nastudování a zpracování oblasti rizik, která 
se týká výstavby projektů. V této práci se nejdříve zabývám definicí a původem 
rizika, následně pak klasifikací a zdroji. Nejvíce pozornosti jsem věnovala 
postupu řízení rizik, který zahrnuje plánování řízení rizik, identifikaci, analýzu, 
vyhodnocení a následné řízení rizik. Nakonec teoretické části jsem uvedla 
několik způsobů, kterými je možné riziko snižovat.  
Rizika se v projektu mohou vyskytovat po celou dobu jeho realizace a v různých 
formách. Proto je důležité nepodcenit ani rizika malá a v průběhu realizace se 
k nim vracet a v daný čas a situaci je znovu zhodnotit a posoudit jejich vliv na 
projekt.  
V praktické části jsem po provedení identifikace rizik získala podklad pro 
zvážení případných nebezpečí, aby nedošlo k ohrožení projektu. Zaměřila jsem 
se na rizika BOZP, která jsou pro firmu velmi důležitá. Následně jsem navrhla 
opatření k rizikům, která vycházela nad přijatelnou mez v matici hodnocení 
rizik. Není nutné vyčíslovat všechny pravděpodobnosti, jen je potřeba 
rozpoznat důležité hrozby a najít potřebná opatření, která hodnotu rizika sníží 
na akceptovatelnou.  
Doufám, že navržený postup pro řízení rizik na této konkrétní zakázce bude 
pro firmu COLAS přínosem a při realizacích dalších zakázek jim bude 
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